

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Aquisição de equipamentos para a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura													
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		O projeto destina-se a aquisição de novos equipamentos e substituição de equipamentos defasados da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC, de forma que atendam às necessidades futuras, dando suporte administrativo à produção multimídia da ProEC.													
3 - Justificativas do projeto		Aquisição de equipamentos e softwares para trabalho administrativos do tecnólogo em Produção Multimídia da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.													
4 - Quem são os participantes deste projeto?		Nome				Área/Setor			Papel						
		Priscila Carvalho				ProEC			Gerente do Projeto						
		Eduardo Scorzoni Ré				ProEC			Fiscal Administrativo						
5 - Indicador financeiro		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)													
		5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21							
		R\$ 6.789,00	R\$ -	R\$ -											
5.3 - Observações/ justificativas		<p align="center">100%</p> <p align="center">jul/18 - Projeto suspenso, reconfirmar se será ou não desenvolvido no próximo ciclo de monitoramento.</p> <p>jan/19 - Projeto suspenso, devido a não disponibilização de verba de investimento para aquisição dos itens. No item 07 - Custos do projeto - id 04 - Licença Adobe Creative Cloud está previsto a aquisição de nova licença em 2020, tendo em vista que a última licença adquirida foi em 2016 com vigência de 48 meses.</p>													
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.															
6 - Marcos e entregas do projeto		ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho				6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
			Início	Término	jul/18	jan/19	jul/20	jan/21							
		1	Abertura do processo - DEMANDANTE				1	abr/18	abr/18						
		2	Instrução - DEMANDANTE				20	abr/18	jul/18						
		3	Análise técnica - NTI				10	jul/18	jul/18						
		4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO				10	ago/18	ago/18						
		5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS				10	ago/18	set/18						
		6	Análise jurídica - PROCURADORIA				10	set/18	out/18						
		7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL				10	nov/18	dez/18						
		8	Emissão de empenho - CGFC				10	jan/19	jan/19						
		9	Pedido - DEMANDANTE				5	fev/19	fev/19						
		10	Recebimento - DEMANDANTE				14	mar/19	mar/19						
		11													
12	Total				100			0	0						
7 - Custos do projeto		ID	7.1 - Categoria			7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano				
		1	Tecnologia para Educação			1 HD externo de 2TB para armazenamento e backup de arquivos			R\$	300,00	2018				
		2	Tecnologia para Educação			1 Mouse + 1 Teclado sem fio			R\$	289,00	2018				
		3	Tecnologia para Educação			Licença de suite de aplicativos do Pacote Office - Microsoft Windows (por 3			R\$	1.200,00	2018				
		4	Tecnologia para Educação			Licença de suite de aplicativos do Pacote Creative Cloud - Adobe (por 3			R\$	5.000,00	2020				
		5													
		6													
		7													
		8													
		9													
		10													
		11													
		12													
8 - Riscos do projeto		<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros</p> <p>Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta</p> <p>Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto</p> <p>Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta:</p> <p>1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou</p> <p>2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou</p> <p>3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou</p> <p>4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p>													
		8.1 - Se (Causa)						8.2 - Então (consequência)		8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
		Não houver HD externo						Não será feito backup do material do computador do produtor multimídia da ProEC		Custo	2		1 baixo risco	Mitigar	Adquirindo o HD externo
		Não houver teclado e mouse						Não será utilizado equipamento adequado para o trabalho técnico		Custo	2		1 baixo risco	Mitigar	Adquirindo o mouse e o teclado
		Não houver suite de aplicativos Office Microsoft						Não será possível utilizar softwares essenciais ao trabalho administrativo e técnico		Qualidade	2		1 baixo risco	Aceitar	Adquirindo a licença dos aplicativos do pacote Office Microsoft
		Não houver suite de aplicativos Creative Cloud Adobe						Não será possível utilizar softwares essenciais ao trabalho técnico		Qualidade	2		2 médio risco	Mitigar	Adquirindo a licença dos aplicativos Creative Cloud Adobe
		Gestor do projeto		Nome	Priscila Carvalho			Cargo	Assistente em Administração						
E-mail	priscila.carvalho@ufabc.edu.br			Ramal	7291										
Área	ProEC - Divisão Administrativa														
Suplente		Nome	Marco Aurélio do Santos Miguel			Cargo	Assistente em Administração								
		E-mail	marco.miguel@ufabc.edu.br			Ramal	7287								
		Área	ProEC - Divisão Administrativa												
Contato para monitoramento		Nome				Cargo									
		E-mail				Ramal									
		Área													