

## PDTI 2018 -2020

<b>1 - Nome do projeto</b>	Renovação e upgrade de licenças de softwares de modelagem ambiental e urbana												
<b>2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?</b>	O projeto destina-se a renovação e upgrade das licenças atuais dos softwares AIMSUN, LEGION, VISSIM, VISUM e VISWALK que são aplicados nas disciplinas de graduação Transportes e Meio Ambiente, Logística e Meio Ambiente, Métodos de Tomada de Decisão Aplicados ao Planejamento Urbano-Ambiental, Métodos Quantitativos para Planejamento Estratégico, Avaliação de Impactos Ambientais e Análise de Sistemas e Modelagem Ambiental.												
<b>3 - Justificativas do projeto</b>	O projeto parte da atualização e ampliação dos recursos dos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão da universidade. Devido à demanda de trabalhos de conclusão de graduação, projetos de iniciação científica, projetos de extensão universitária ligados à termos de cooperação técnica e científica e projetos de pesquisa, surge a necessidade da ampliação quantitativa e qualitativa dos recursos de modelagem na área ambiental e urbana.												
<b>4 - Quem são os participantes deste projeto?</b>	<b>Nome</b>					<b>Área/Setor</b>	<b>Papel</b>						
		Humberto de Paiva Junior				EUA/CECS	Coordenador do projeto						
		Maria Cleofé Valverde Brambila				EUA/CECS	Suplente						
<b>5 - Indicador financeiro</b>	<b>5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</b>												
	<b>5.1 - Previsão inicial</b>	<b>jul/18</b>	<b>jan/19</b>	<b>jul/19</b>	<b>jan/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>jan/21</b>						
	R\$ 45.000,00	R\$ -											
	100%												
<b>5.3 - Observações/ justificativas</b>	<b>jul/18</b> - Resposta do prof. Humberto em 20/09/18: "Esse é o primeiro contato que recebo desde que me foi solicitada a apresentação da demanda. Não tenho informações sobre a avaliação do projeto, alocação de recursos etc. Pedi informações para a Administração do CECS e para as pessoas que representam a Eng. Ambiental e Urbana na Comissão de Laboratórios Didáticos, que receberam esse projeto. Logo, preciso esperar a manifestação deles para dizer o quanto avançou esse projeto. Mas para mim ele ainda não tinha retornado."												
	<b>jan/18</b> - Quanto à execução do projeto ele está em um estágio anterior a seleção de fornecedores. Quanto ao status do projeto ele está suspenso (aguardando recursos).												
<b>Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.</b>													
<b>6 - Marcos e entregas do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</b>			<b>6.2 - (%) estimado</b>	<b>6.3 - Cronograma estimado</b>		<b>6.4 - Monitoramento físico - concluído</b>					
						<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>jul/18</b>	<b>jan/19</b>	<b>jul/19</b>	<b>jan/20</b>	<b>jul/20</b>	<b>jan/21</b>
	1	Abertura do processo - DEMANDANTE			1		abr/18	abr/18					
	2	Instrução - DEMANDANTE			25		abr/18	jul/18	x				
	3	Análise técnica - NTI			3		jul/18	jul/18	x				
	4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO			3		ago/18	ago/18	x				
	5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS			25		ago/18	set/18	x				
	6	Análise jurídica - PROCURADORIA			10		set/18	out/18					
	7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL			25		nov/18	dez/18					
	8	Emissão de empenho - CGFC			3		jan/19	jan/19					
	9	Pedido - DEMANDANTE			2		fev/19	fev/19					
	10	Recebimento - DEMANDANTE			3		mar/19	mar/19					
	11												
12													
	Total			100					57				
<b>7 - Custos do projeto</b>	<b>ID</b>	<b>7.1 - Categoria</b>			<b>7.2 - Detalhamento</b>			<b>7.3 - Custo estimado</b>		<b>7.4 - Orçamento referente ao ano</b>			
								R\$					
	1	Graduação							45.000,00			2018	
	2												
	3												
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
9													
<b>8 - Riscos do projeto</b>	<b>Categorias:</b> Custo/Tempo/Qualidade/Outros <b>Probabilidade:</b> (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta <b>Impacto:</b> (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto <b>Severidade:</b> Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco <b>Resposta:</b> 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.												
	<b>8.7 - Resposta ao risco</b>												
	<b>8.1 - Se (Causa)</b>	<b>8.2 - Então (consequência)</b>			<b>8.3 - Categoria</b>	<b>8.4 - Probabilidade</b>	<b>8.5 - Impacto</b>	<b>8.6 - Severidade</b>	<b>8.7.1</b>	<b>8.7.2 - Como será realizado</b>			
	Se houver desvalorização da moeda	Haverá reajuste no custo estimado			Custo		2	1 baixo risco		Estimativa de variação do câmbio e previsão de recurso necessário			
<b>Gestor do projeto</b>	<b>Nome</b>	Humberto de Paiva Junior				<b>Cargo</b>	Professor						
	<b>E-mail</b>	<a href="mailto:humberto.paiva@ufabc.edu.br">humberto.paiva@ufabc.edu.br</a>				<b>Ramal</b>	0127						
	<b>Área</b>	CECS											
<b>Suplente</b>	<b>Nome</b>	Maria Cleofé Valverde Brambila				<b>Cargo</b>	Professora						
	<b>E-mail</b>	<a href="mailto:maria.brambila@ufabc.edu.br">maria.brambila@ufabc.edu.br</a>				<b>Ramal</b>	8274						
	<b>Área</b>												
<b>Contato para monitoramento</b>	<b>Nome</b>	Humberto de Paiva Junior				<b>Cargo</b>	Professor						
	<b>E-mail</b>	<a href="mailto:humberto.paiva@ufabc.edu.br">humberto.paiva@ufabc.edu.br</a>				<b>Ramal</b>	0127						
	<b>Área</b>	CECS											