

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Contratação de empresa de ar condicionado de precisão

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Assegurar o perfeito estado de funcionamento dos equipamentos, reduzindo os custos de manutenção corretiva assim como falhas no funcionamento dos equipamentos

3 - Justificativas do projeto A contratação se justifica devido à necessidade de garantir e preservar o patrimônio da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC. A manutenção preventiva e corretiva se faz necessária para que os equipamentos sejam mantidos sempre em condições de utilização satisfatórias.

Nome	Área/Setor	Papel
Conrado Emilio Gomes	Coordenação de Gestão e Planejamento	Administrativo
Samuel Werneck de Moraes	Divisão de Redes	Integrante Requisitante
Larissa Mattos	Divisão de Datacenter	Fiscal técnico

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
R\$	179,025.00		R\$ -	R\$ -			
	100%						

5.3 - Observações/ justificativas

Jan/19 - Processo Aberto em etapa inicial de instrução. Ainda em instrução.

Jul/19 - Houve mudanças a cerca da contratação, optando-se por uma contratação pontual para manutenção corretiva e preventiva das unidades de ar condicionado existentes.

Jan/20 - O projeto está em andamento e aguardamos a execução do serviço por parte da empresa que ainda não disponibilizou agenda para tal, de forma que, prosseguimos e reforçamos a solicitação da data para execução do serviço.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído							
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21		
	1	Processo de contratação	33.3	Jan-18	Dec-18								
	2	Contrato ar condicionado	33.4	Jan-19	Dec-19								
	3	Contrato ar condicionado	33.3	Jan-20	Dec-20								
	4												
	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
		Total	100				1	1	1	33.3			

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	
					R\$	ano
	1	Governança de TI	Contrato ar condicionado	R\$ 55,000.00	2018	
	2			R\$ 60,500.00	2019	
	3			R\$ 63,525.00	2020	
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta:						8.7 - Resposta ao risco	
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
	Não Contratar	Parada dos datacenters da UFABC na eventual falha dos equipamentos	Custo	3	4	altíssimo risco	Evitar	Garantir a disponibilidade do recurso

Gestor do projeto
Nome Carlos Alberto Silva
E-mail carlos.alberto@ufabc.edu.br
Área NTI
Cargo Coordenador de Operações e Serviços
Ramal 7110

Suplente
Nome Larissa Mattos
E-mail larissa.mattos@ufabc.edu.br
Área Divisão de Datacenter
Cargo Chefe da Divisão de Datacenter
Ramal 0003

Contato para monitoramento
Nome Conrado Emilio Gomes
E-mail conrado.gomes@ufabc.edu.br
Área Coordenação de Gestão e Planejamento
Cargo Assistente em Administração
Ramal 7137