

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de licenças de software Office 2019 Standard
Objetivo Estratégico	Padronizar o uso da TIC com apoio de políticas e normas
Eixo	Governança de TI
Escopo do projeto	Aquisição de licenças de software do pacote Office 2019 Standard, com consideração de descontos e licenciamentos específicos para entidades educacionais. As licenças serão destinadas aos computadores utilizados por TAs e docentes. São contempladas 570 licenças a serem provisionadas inicialmente, com incrementos posteriores conforme adequações no parque de computadores.
Justificativas do projeto	O pacote Office é o software demandado com maior frequência pela comunidade acadêmica da UFABC, e o licenciamento atual do Office 2010 não permite a oferta ampla para o atendimento destas demandas. Mudanças tecnológicas exigem a substituição dos softwares defasados, principalmente em consideração à defasagem e fim de suporte ao sistema operacional Windows 7. Versões mais recentes do pacote Office não são compatíveis com este sistema operacional. Considerando o SO Windows 10 como pré-requisito técnico, é necessário que a execução deste projeto seja alinhado em conjunto com as aquisições de novos computadores. Considerando 1555 servidores na UFABC, apenas uma parcela poderá ser contemplada, conforme viabilidade técnica de instalação e configuração do Office nos computadores utilizados.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 652.655,70
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2020-12-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Nicolas Uehara
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Nicolas Uehara
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no	

Projeto]		Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [1][E-mail]	nicolas.uehara@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [2][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [2][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [2][Função no Projeto]	Gerente
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [2][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [3][Nome]	Sergio Roberto Meneses Carvalho
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [3][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [3][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar	Remover [3][E-mail]	sergio.carvalho@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Provisionar licenças do Office 2019 para servidores com computadores Windows 10
Remover [Meta]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Fim de 2021
Remover [Prazo de cumprimento]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	100%
Remover [Valor esperado]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	75%
Remover [Valor de tolerância]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Porcentagem
Remover [Tipo de valor]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Licenças efetivamente ativadas
Remover [Indicador]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Quanto maior melhor
Remover [Polaridade do Indicador]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Carlos Alberto Orsolon Silva
Remover [Responsável]	
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	0
Remover [Valor atual do indicador]	

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim]	01/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Etapas do projeto]	Orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de início]	01/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de fim]	01/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Etapas do projeto]	Dotação orçamentária

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de início]	01/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de fim]	01/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Etapas do projeto]	Análise Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Responsável]	Procuradoria Jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de início]	01/07/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de fim]	01/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de início]	01/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de fim]	01/09/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Etapas do projeto]	Formalização da contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6] [Responsável]	PROAD
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de início]	01/09/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de fim]	01/10/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7] [Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de início]	01/10/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de fim]	01/11/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Office 2019 Standard Open Licence Academic -
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 217.551,90
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não adquirir
Risco [Então (consequência)]	Deficiência no fornecimento de softwares Office para atender demandas gerais da UFABC. Riscos de licenciamento indevido dentro da UFABC.
Risco	

[Categoria do risco]	Operacional/Aspectos Legais
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	12
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Priorizar este projeto assim que houver alinhamento entre as condições orçamentárias, e condições de viabilidade técnica de execução deste projeto.
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Registro de Impugnações e Recursos no pregão
Risco [Então (consequência)]	Impedimento de progresso do processo licitatório, abandono do pregão. Tempo de análise de recursos e impugnações podem inviabilizar o processo licitatório.
Risco [Categoria do risco]	Aspectos Legais
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Mapear possíveis pontos de contestação técnica, e contratuais, e traçar plano de resposta às impugnações e recursos. Ampliar competitividade do processo com alterações nas especificações técnicas, quando possível. Processos de licenciamento de software são constantemente monitorados pelos desenvolvedores, e são passíveis de irregularidades por parte dos licitantes.
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Dimensionamento inicial é insuficiente, demanda elevada para este software
Risco [Então (consequência)]	Dificuldade em atender demandas imprevistas no dimensionamento inicial
Risco [Categoria do risco]	Custo/Tempo/Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Prever em contrato acréscimo no contrato, conforme legislação vigente. Aquisição de novas licenças pode viabilizar utilização temporária de licenças antigas para atendimento de demandas pontuais..

