

## Informações iniciais

<b>ID e Nome do Projeto</b>	42-NTI-Data_Center_Bloco_L
<b>Responsável pela alteração</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Motivo da alteração</b>	Unificação de projetos com escopos parecidos e que podem ser executados com igual implantação, só mudando o local

## Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Implantação de Data Center Principal
<b>Escopo do projeto</b>	Adequações e implantação do novo Data Center, localizado no 7º Andar do Bloco L ou no 1º Andar do Bloco B. Estando contempladas adequações elétricas, hidráulicas, climáticas e mobiliária.
<b>Justificativas do projeto</b>	O espaço necessário destinado a este projeto já se encontra disponível, sendo necessária suas adequações para a sua plena utilização, tanto no 7º Andar do Bloco L ou no 1º Andar do Bloco B. Visando o estado que se encontra o atual Data Center no Bloco B, faz-se necessário este projeto, visto que um novo ambiente com condições ideais, torna um ambiente mais seguro e eficaz disponível, facilitando inclusive o trabalho da equipe responsável.

## Papéis e responsabilidades

### Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]</b>	70% dos equipamentos hoje alocados no Bloco B transferidos e alocados no novo ambiente
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]</b>	2 quadrimestre de 2021
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]</b>	70%
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]</b>	30%
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]</b>	Porcentagem
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]</b>	Quantidade de equipamentos realocados
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]</b>	Quanto maior melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]</b>	Carlos Alberto Orsolon Silva
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]</b>	0% - nenhum equipamento alocado no local

## Marcos e entregas do projeto

## Custos do projeto

## Riscos do Projeto

<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Falta de verba para inicio do projeto
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	Continuaremos com a infraestrutura atual
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Qualidade / Operacional / Tempo
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	4
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	12
<b>Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]</b>	Incentivar e sensibilizar os dirigentes sobre a importância do investimento / Fazer um investimento na infraestrutura atual (Bloco B) ou no novo Bloco (Bloco L), postergando os problemas
<b>Resposta ao risco [Como será realizado?]</b>	Busca por investimento / Estudo de alternativas e adequações de baixo custo no cenário atual
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não

## Informações Complementares sobre o Projeto - Anexos

<b>Deseja anexar documento(s) ao projeto?</b>	0
<b>Anexar documento ao projeto</b>	0
<b>Anexar documento ao projeto</b>	0
<b>Anexar documento ao projeto</b>	0
<b>Anexar documento ao projeto</b>	0