

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Continuidade da Implantação do Sistema Integrado de Gestão - SIG
Objetivo Estratégico	Dar prosseguimento à implantação do Sistema Integrado de Gestão na UFABC
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	A execução do Projeto possibilitará, especificamente, a cooperação técnica entre a UFABC e a UFRN nas áreas de tecnologia da informação e gestão pública, apoio na forma de treinamentos e suporte, de modo a viabilizar que a UFABC, utilizando-se de sua infraestrutura física e de pessoal técnico, implante as adaptações necessárias à compatibilização dos sistemas objeto da cooperação ao modelo de gestão de sua organização, assegurados à UFRN a manutenção, em caráter de exclusividade, do Repositório de Referência dos sistemas SIG-UFRN, no interesse comum de todas as instituições públicas que mantenham ou venham a manter cooperações com o mesmo objeto do presente acordo.
Justificativas do projeto	Dado o crescimento institucional, a necessidade premente de executar os processos institucionais de forma eficiente, a importância da integração de dados entre as diversas áreas da instituição, a importância de manter base de dados fidedigna e disponível, se faz necessária a
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 300.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 300.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 300.000,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-12-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Paulo Victor
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	paulo.victor@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Fabio Neves Margarido
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	fabio.margarido@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Dácio Roberto Matheus
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	Reitoria
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	dacio.matheus@ufabc.edu.br

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Nome]	Rafael Rondina
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Área ou Setor]	Propladi
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Função no Projeto]	Administrador
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][E-mail]	rafael.rondina@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Nome]	Nivaldo Gregorio de souza
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Área ou Setor]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][E-mail]	nivaldo.souza@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Implantar o SIG na UFABC
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	31/12/2023
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	Ter implantado o SIG na UFABC
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	70%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	31/12/2023
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	100%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	70%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Paulo Victor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	40%

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto]	Acordo de Cooperação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Responsável]	Rafael Rondina
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	28/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto]	Tratamento junto às áreas para implantação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Responsável]	Fabio Margarido
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	31/12/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Etapas do projeto]	Solicitar correções e customizações
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Responsável]	Nivaldo Sousa
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de fim]	31/12/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Etapas do projeto]	Disponibilizar os módulos para a comunidade acadêmica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Responsável]	CSIG
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de fim]	31/12/2023

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Etapas do projeto]	concluir a implantação do SIG na UFABC
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Responsável]	NTI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de início]	01/12/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de fim]	31/12/2023

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Acordo de cooperação
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 300.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por itemAdicionar Remover [2][Item]	Acordo de cooperação
Custos por itemAdicionar Remover [2][Custo estimado]	R\$ 300.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [2][Ano do Orçamento]	2022
Custos por itemAdicionar Remover [3][Item]	Acordo de cooperação
Custos por itemAdicionar Remover [3][Custo estimado]	R\$ 300.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [3][Ano do Orçamento]	2023

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não fechar o acordo de cooperação
Risco [Então (consequência)]	Ficar sem suporte da UFRN e sem as atualizações do sistema
Risco [Categoria do risco]	Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	4
Avaliação do risco [Severidade:]	16
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Reforçando a necessidade da contratação, buscando patrocínio.
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não