

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto	Aquisição de solução de armazenamento						
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?	Esta aquisição objetiva a compra de módulos de armazenamento para substituição equipamentos HP EVA adquiridos em 2011.						
3 - Justificativas do projeto	O atual storage da UFABC (2x HPA EVA 6400) está apresentando diversos problemas e defeitos devido a idade do equipamento. Para garantir o funcionamento e a ampliação dos recursos disponíveis no quesito armazenamento se faz necessário a compra de um novo equipamento.						
4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel				
	Larissa de Mattos	Data Center	Fiscal Técnico				
	Carlos Alberto Orsolon Silva	Coordenação de Operações e Serviços	Área Demandante				
	Paulo Victor Fernandes da Silva	NTI	Autoridade Competente				
	Conrado Emilio Gomes	Coord. Gestão e Planejamento	Fiscal Administrativo				
5 - Indicador financeiro	5.1 - Previsão inicial	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)					
	R\$ 1.200.000,00	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
5.3 - Observações/ justificativas	100%						

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.

ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						
			Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21	
1	Levantamento de alternativas de mercado	15	ago/20	out/20							
2	Confeção dos artefatos da contratação (TR, Mapa de preços, IN01)	30	out/20	out/20							
3	Realização de tramitação do processo e ajustes	15	out/20	nov/20							
4	Seleção de fornecedores, pedido e entrega	40	nov/20	dez/20							
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	Total	100									

ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
2				
3				
4				

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.							
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
	Demora na entrega dos artefatos da contratação	Prazos se tornam inexequíveis, prejudicando a execução orçamentária da UFABC e a impossibilidade de troca dos equipamentos.	Tempo	2	UFABC	4 alto risco	Evitar	Garantir equipe com tempo para a realização da contratação, e alinhamento com as demais áreas da UFABC.
	Especificações restritivas	Número alto de pedidos de impugnação e questionamentos aumentando o tempo de conclusão da etapa seleção de fornecedores.	Tempo	1		4 médio risco	Mitigar	Especificação compatível com pelo menos 3 produtos de mercado, que atendam plenamente as necessidades da UFABC.
	Não adquirir	A UFABC continuará dependendo dos equipamentos atuais, que já mostram sinais de degradação de qualidade e performance, podendo gerar perda de dados e parada de diversos serviços hoje prestados até a substituição.	Qualidade	3		4 altíssimo risco	Evitar	Garantir a disponibilidade do recurso, e tratar os demais riscos para a contratação.

Gestor do projeto	Nome	Paulo Victor Fernandes da Silva	Cargo	Coordenador-Geral do NTI
	E-mail	paulo.victor@ufabc.edu.br	Ramal	33567121
	Área	NTI		
Suplente	Nome	Carlos Alberto Orsolon Silva	Cargo	Coordenador de Operações e Serviços
	E-mail	carlos.alberto@ufabc.edu.br	Ramal	7111
	Área	NTI-COS		
Contato para monitoramento	Nome	Conrado Emilio Gomes	Cargo	Assistente em Administração
	E-mail	conrado.gomes@ufabc.edu.br	Ramal	
	Área	NTI-CGP		