

---

## Formulário PDTIC 2021-2023

### Resposta do questionário 1

#### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
47_PROAP-Servidor_gerenciaimento_cameras
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Rivelton Cosmo de Barros

#### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 2

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
46-PROEC-Apresentacoes_audiovisuais
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Priscila Carvalho Dalviasom

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 3

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
48-PROEC-Programa de Apoio a Ações de Extensão (PAAE)
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Priscila Carvalho Dalviasom

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 4

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
10 NTI Data Center - Segurança na infraestrutura dos sistemas
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 5

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
11 NTI Data Center - Reestruturação do Correio Eletrônico
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 6

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
12 NTI Data Center - Reestruturação do Controlador de Domínio
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
30%

---

## Resposta do questionário 7

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
13 NTI Data Center - Manutenção em Ativos de Data Center
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Cancelado

---

## Resposta do questionário 8

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
15 NTI Data Center - Aquisição de Solução de Armazenamento de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 813.700,00
Status do projeto:
Concluído



---

## Resposta do questionário 9

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
16 NTI Data Center - Solução de Processamento de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Larissa de Mattos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 1.018.029,06
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
80%

---

## Resposta do questionário 10

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
--------------------------

Submeter um novo projeto ao PDTI 2021-2023
--

Responsável pelo preenchimento do monitoramento
---

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
--

---

## Resposta do questionário 11

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
09 Editora - Editora
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Cleiton Klechen

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
Outros

---

## Resposta do questionário 12

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
15 NTI Data Center - Aquisição de Solução de Armazenamento de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 813.700,00
Status do projeto:
Concluído

---

## Resposta do questionário 13

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
16 NTI Data Center - Solução de Processamento de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 690.000,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
90%

---

## Resposta do questionário 14

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
43-NTI-Data_Center_Bloco_B
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Cancelado

---

## Resposta do questionário 15

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
42-NTI-Data_Center_Bloco_L
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 16

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
19_NTI_Data_Center_-_Adocao_de_Nuvem_Pública
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
20%



---

## Resposta do questionário 17

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
20_NTI_Suporte_-_licencas_de_software_Office_2019
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Carlos Alberto Orsolon Silva

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 18

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)
ID e Nome do Projeto
20_NTI_Suporte_-_licencas_de_software_Office_2019
Responsável pelo preenchimento do monitoramento

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:

---

## Resposta do questionário 19

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
04 NTI Governança - Ferramenta de Planejamento Estratégico
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Cristiano de Noronha Lopes

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 20

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
05 CMCC - Laboratório Didático de Computação Gráfica L408-2
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2022
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 21

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
06 CMCC - Monitor de 82" para o Laboratório de Computação
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2022
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 22

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Vanessa Elena Bomfim

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 52.411,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
50%

---

## Resposta do questionário 23

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
18_PROPEs_- Sistema_de_Gestao_dos_Programas_de_Iniciacao_Cientifica
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Célia Ferreira Antunes Negrão dos Santos

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 24

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Nathalia de Setta Costa

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%



---

## Resposta do questionário 25

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
02 SPO - BIM para obras
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Lucas Ribeiro Torin

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 26

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
04 NTI Governança - Ferramenta de Planejamento Estratégico
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
tiago

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 2.030,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
20%

---

## Resposta do questionário 27

### Informações iniciais

Responsável pelo preenchimento do monitoramento

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:

---

## Resposta do questionário 28

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
17_NTI_Redes_-_Solucao_de_VPN
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 29

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
25 NTI Redes - Switch de Núcleo Bloco B - Corrigido
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 429.100,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
70%

---

## Resposta do questionário 30

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
26 NTI Redes - Solução de segurança para a rede
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 1.241.461,70
Status do projeto:
Concluído

---

## Resposta do questionário 31

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
27 NTI Redes - Aquisição de ativos de rede
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 32

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
28 NTI Redes - Contratação de link de redundância
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo



---

## Resposta do questionário 33

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
34 NTI Redes - Aquisição de aparelhos telefônicos
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Novo

---

## Resposta do questionário 34

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
29 NTI Redes - Serviço de enlace de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck (Estou reenviando essa resposta pois preenchi com o valor incorreto na resposta anterior)

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 43.010,22
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
90%

---

## Resposta do questionário 35

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
29 NTI Redes - Serviço de enlace de dados
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 38.443,91
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
90%

---

## Resposta do questionário 36

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
30 NTI Redes - Contratação de serviço de telefonia fixa
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 9.245,29
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
40%

---

## Resposta do questionário 37

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
31 NTI Redes - Contratação de serviço de telefonia móvel
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 28.863,14
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
90%

---

## Resposta do questionário 38

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
32 NTI Redes - Manutenção do PABX
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 22.419,96
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
30%

---

## Resposta do questionário 39

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
33 NTI Redes - Link Lan-to-Lan Redundante SA SBC
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Samuel Werneck

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 44.701,20
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
20%

---

## Resposta do questionário 40

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Fujiko Yoshimoto Miura

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00



---

## Resposta do questionário 41

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)
ID e Nome do Projeto
05 CMCC - Laboratório Didático de Computação Gráfica L408-2
Responsável pelo preenchimento do monitoramento

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:

---

## Resposta do questionário 42

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2022
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 43

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
50 TV videoconferência PROPG
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
João Paulo Gois

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2022
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
10%

---

## Resposta do questionário 44

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Alterar um projeto já submetido (PDTI 2021-2023)
ID e Nome do Projeto
53 Renovação das Licenças do Software Keysight ADS
Responsável pelo preenchimento do monitoramento

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:

---

## Resposta do questionário 45

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
03 ProPG - Diploma digital
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
xxxxx

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:

---

## Resposta do questionário 46

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
54 Licença anual do CLC Genomics Server e CLC Genomics WB, Network Plus
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Vanessa Elena Bomfim

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 52.411,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
90%

---

## Resposta do questionário 47

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
21_ACI_-_Atualizacao_e_dinamizacao_da_ACI_UFABC
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Robson Luiz Miotto de Carvalho

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:
R\$ 0,00
Status do projeto:
Em andamento
Progresso do projeto, em %:
Outros

---

## Resposta do questionário 48

### Informações iniciais

Escolha a opção desejada
Responder ao Monitoramento
ID e Nome do Projeto
21_ACI_-_Atualizacao_e_dinamizacao_da_ACI_UFABC
Responsável pelo preenchimento do monitoramento
Robson Luiz Mioto de Carvalho

### Monitoramento

Ano do monitoramento
2021
Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$:



---

## Resposta do questionário 49

### Informações iniciais

Responsável pelo preenchimento do monitoramento

### Monitoramento

Valor utilizado até o momento (já empenhado e utilizado) em R\$: