

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto												Aquisição de serviço para oferta de softwares para edição de imagens																																																																																																																																																																																										
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?												O sistema Adobe é essencial para a realização das atividades da Assessoria de Comunicação e Imprensa																																																																																																																																																																																										
3 - Justificativas do projeto												Sem os sistemas não é possível executar o trabalho de programação visual e trabalhos relacionados ao portal institucional, WebTV e redes sociais.																																																																																																																																																																																										
4 - Quem são os participantes deste projeto?												<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área/Setor</th> <th colspan="2">Papéis</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alessandra de Castilho</td> <td>ACI</td> <td>Gerente do projeto</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Felipe Lessa</td> <td>ACI</td> <td>Fiscal técnico</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maria Eunice</td> <td>ACI</td> <td>Fiscal Administrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nome	Área/Setor	Papéis		Alessandra de Castilho	ACI	Gerente do projeto		Felipe Lessa	ACI	Fiscal técnico		Maria Eunice	ACI	Fiscal Administrativo																																																																																																																																																																								
Nome	Área/Setor	Papéis																																																																																																																																																																																																				
Alessandra de Castilho	ACI	Gerente do projeto																																																																																																																																																																																																				
Felipe Lessa	ACI	Fiscal técnico																																																																																																																																																																																																				
Maria Eunice	ACI	Fiscal Administrativo																																																																																																																																																																																																				
5 - Indicador financeiro												<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">5.1 - Previsão inicial</th> <th colspan="10">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <th>R\$</th> <th>65,000.00</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> <th colspan="4"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$</td> <td>65,000.00</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>												5.1 - Previsão inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)										R\$	65,000.00	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21							R\$	65,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										100%																																																																																																																																					
5.1 - Previsão inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																																																																																																																																																																																				
R\$	65,000.00	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																																															
R\$	65,000.00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																																																																																																																																																																																																	
	100%																																																																																																																																																																																																					
5.3 - Observações/ justificativas												Jan/20 - O processo está atrasado em relação ao prazos previstos inicialmente porque outras demandas mais urgentes foram priorizadas, mas fica mantida a mesma previsão de conclusão da contratação: começou a ser instruído em fevereiro de 2020 e, atualmente, está na fase de pesquisa de mercado.																																																																																																																																																																																										
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.																																																																																																																																																																																																						
6 - Marcos e entregas do projeto												<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ID</th> <th rowspan="2">6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</th> <th rowspan="2">6.2 - (%) estimado</th> <th colspan="2">6.3 - Cronograma estimado</th> <th colspan="6">6.4 - Monitoramento físico - concluído</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Término</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Abertura do Processo</td> <td>1</td> <td>Aug-19</td> <td>Aug-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Instrução</td> <td>25</td> <td>Aug-19</td> <td>Sep-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pesquisa de Mercado</td> <td>15</td> <td>Sep-19</td> <td>Sep-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Análise do Processo</td> <td>12</td> <td>Sep-19</td> <td>Oct-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Análise Jurídica</td> <td>10</td> <td>Oct-19</td> <td>Oct-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Licitação e seleção de fornecedores</td> <td>15</td> <td>Oct-19</td> <td>Dec-19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Formalização do contrato</td> <td>10</td> <td>Feb-20</td> <td>Feb-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Emissão de empenho</td> <td>6</td> <td>Mar-20</td> <td>Mar-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Pedido</td> <td>3</td> <td>Jul-20</td> <td>Jul-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Recebimento</td> <td>3</td> <td>Aug-20</td> <td>Aug-20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	1	Abertura do Processo	1	Aug-19	Aug-19					x			2	Instrução	25	Aug-19	Sep-19					x			3	Pesquisa de Mercado	15	Sep-19	Sep-19								4	Análise do Processo	12	Sep-19	Oct-19								5	Análise Jurídica	10	Oct-19	Oct-19								6	Licitação e seleção de fornecedores	15	Oct-19	Dec-19								7	Formalização do contrato	10	Feb-20	Feb-20								8	Emissão de empenho	6	Mar-20	Mar-20								9	Pedido	3	Jul-20	Jul-20								10	Recebimento	3	Aug-20	Aug-20								11												12												Total		100								26	
ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído																																																																																																																																																																																																	
			Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																																												
1	Abertura do Processo	1	Aug-19	Aug-19					x																																																																																																																																																																																													
2	Instrução	25	Aug-19	Sep-19					x																																																																																																																																																																																													
3	Pesquisa de Mercado	15	Sep-19	Sep-19																																																																																																																																																																																																		
4	Análise do Processo	12	Sep-19	Oct-19																																																																																																																																																																																																		
5	Análise Jurídica	10	Oct-19	Oct-19																																																																																																																																																																																																		
6	Licitação e seleção de fornecedores	15	Oct-19	Dec-19																																																																																																																																																																																																		
7	Formalização do contrato	10	Feb-20	Feb-20																																																																																																																																																																																																		
8	Emissão de empenho	6	Mar-20	Mar-20																																																																																																																																																																																																		
9	Pedido	3	Jul-20	Jul-20																																																																																																																																																																																																		
10	Recebimento	3	Aug-20	Aug-20																																																																																																																																																																																																		
11																																																																																																																																																																																																						
12																																																																																																																																																																																																						
Total		100								26																																																																																																																																																																																												
7 - Custos do projeto												<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>7.1 - Categoria</th> <th>7.2 - Detalhamento</th> <th>7.3 - Custo estimado</th> <th>7.4 - Orçamento referente ao ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Comunicação Institucional</td> <td>Licença de software Adobe pelo período de 4 anos</td> <td>R\$ 65,000.00</td> <td>2020</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	1	Comunicação Institucional	Licença de software Adobe pelo período de 4 anos	R\$ 65,000.00	2020	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11																																																																																																																							
ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano																																																																																																																																																																																																		
1	Comunicação Institucional	Licença de software Adobe pelo período de 4 anos	R\$ 65,000.00	2020																																																																																																																																																																																																		
2																																																																																																																																																																																																						
3																																																																																																																																																																																																						
4																																																																																																																																																																																																						
5																																																																																																																																																																																																						
6																																																																																																																																																																																																						
7																																																																																																																																																																																																						
8																																																																																																																																																																																																						
9																																																																																																																																																																																																						
10																																																																																																																																																																																																						
11																																																																																																																																																																																																						
8 - Riscos do projeto												<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta: 1- Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">8.1 - Se (Causa)</th> <th rowspan="2">8.2 - Então (consequência)</th> <th rowspan="2">8.3 - Categoria</th> <th rowspan="2">8.4 - Probabilidade</th> <th rowspan="2">8.5 - Impacto</th> <th rowspan="2">8.6 - Severidade</th> <th colspan="2">8.7 - Resposta ao risco</th> </tr> <tr> <th>8.7.1</th> <th>8.7.2 - Como será realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faltar recurso</td> <td>Comprometeremos a comunicação institucional (elaboração de artes para meios impressos e digitais: WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital)</td> <td>Qualidade</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>alto risco</td> <td>Mitigar</td> <td>As atividades de WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital dependem da utilização dos softwares Adobe (o pacote Creative Cloud engloba todos os softwares necessários). A Empresa não vende mais os softwares. A única forma de acesso a eles é por meio de licença de utilização por períodos determinados. A licença atual expirará em agosto de 2020.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco		8.7.1	8.7.2 - Como será realizado	Faltar recurso	Comprometeremos a comunicação institucional (elaboração de artes para meios impressos e digitais: WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital)	Qualidade	2	4	alto risco	Mitigar	As atividades de WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital dependem da utilização dos softwares Adobe (o pacote Creative Cloud engloba todos os softwares necessários). A Empresa não vende mais os softwares. A única forma de acesso a eles é por meio de licença de utilização por períodos determinados. A licença atual expirará em agosto de 2020.																																																																																																																																																													
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco																																																																																																																																																																																																
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																																																																																																																																																																															
Faltar recurso	Comprometeremos a comunicação institucional (elaboração de artes para meios impressos e digitais: WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital)	Qualidade	2	4	alto risco	Mitigar	As atividades de WebTV, Portal da UFABC, Programação Visual, e Comunicação Digital dependem da utilização dos softwares Adobe (o pacote Creative Cloud engloba todos os softwares necessários). A Empresa não vende mais os softwares. A única forma de acesso a eles é por meio de licença de utilização por períodos determinados. A licença atual expirará em agosto de 2020.																																																																																																																																																																																															
Gestor do projeto												Nome Alessandra de Castilho E-mail alessandra.castilho@ufabc.edu.br Área ACI				Cargo Coordenadora da Assessoria de Comunicação e Imprensa Ramal 7576																																																																																																																																																																																						
Suplente												Nome Maria Eunice do Nascimento E-mail eunice.nascimento@ufabc.edu.br Área ACI				Cargo Chefe da Divisão Administrativa Ramal 7577																																																																																																																																																																																						
Contato para monitoramento												Nome Maria Eunice do Nascimento E-mail eunice.nascimento@ufabc.edu.br Área ACI				Cargo Chefe da Divisão Administrativa Ramal 7577																																																																																																																																																																																						