

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Aquisição de equipamentos para cursos de idiomas da ARI																																																																																																																																																																																																							
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		O projeto destina-se ao aparelhamento de som de salas de aula comuns para execução de cursos de idiomas.																																																																																																																																																																																																							
3 - Justificativas do projeto		O projeto faz parte das políticas de idiomas e de internacionalização da universidade; está ligado a todos os cursos presenciais de idiomas, os quais utilizam, em grande maioria, material de áudio na execução das aulas.																																																																																																																																																																																																							
4 - Quem são os participantes deste projeto?		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área/Setor</th> <th>Papel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janaina Gonçalves</td> <td>ARI</td> <td>Chefe da Divisão de Idiomas</td> </tr> <tr> <td>Luciana Martiliano Milena</td> <td>ARI</td> <td>Agente de Idiomas</td> </tr> <tr> <td>Ivan Baycer Junior</td> <td>ARI</td> <td>Agente de Idiomas</td> </tr> </tbody> </table>			Nome	Área/Setor	Papel	Janaina Gonçalves	ARI	Chefe da Divisão de Idiomas	Luciana Martiliano Milena	ARI	Agente de Idiomas	Ivan Baycer Junior	ARI	Agente de Idiomas																																																																																																																																																																																									
Nome	Área/Setor	Papel																																																																																																																																																																																																							
Janaina Gonçalves	ARI	Chefe da Divisão de Idiomas																																																																																																																																																																																																							
Luciana Martiliano Milena	ARI	Agente de Idiomas																																																																																																																																																																																																							
Ivan Baycer Junior	ARI	Agente de Idiomas																																																																																																																																																																																																							
5 - Indicador financeiro		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">5.1 - Previsão inicial</th> <th colspan="8">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <th>R\$</th> <th>5.200,00</th> <th>jul/18</th> <th>jan/19</th> <th>jul/19</th> <th>jan/20</th> <th>jul/20</th> <th>jan/21</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										5.1 - Previsão inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)								R\$	5.200,00	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21			100%																																																																																																																																																																									
5.1 - Previsão inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																																																																																																																																																																																							
R\$	5.200,00	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21																																																																																																																																																																																																		
100%																																																																																																																																																																																																									
5.3 - Observações/ justificativas		jul/18 - Não tivemos servidores suficientes na Divisão para executar as compras dos equipamentos. Projeto cancelado																																																																																																																																																																																																							
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																																																																																																																																																																																																									
6 - Marcos e entregas do projeto		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ID</th> <th rowspan="2">6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</th> <th rowspan="2">6.2 - (%) estimado</th> <th colspan="3">6.3 - Cronograma estimado</th> <th colspan="6">6.4 - Monitoramento físico - concluído</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Término</th> <th></th> <th>jul/18</th> <th>jan/19</th> <th>jul/19</th> <th>jan/20</th> <th>jul/20</th> <th>jan/21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Abertura do processo - DEMANDANTE</td><td>1</td><td>abr/18</td><td></td><td>abr/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Instrução - DEMANDANTE</td><td>22</td><td>abr/18</td><td></td><td>jul/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Análise técnica - PU</td><td>3</td><td>jul/18</td><td></td><td>jul/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Análise técnica - NTI</td><td>3</td><td>jul/18</td><td></td><td>jul/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Análise orçamentária - PROPLADI/CPO</td><td>3</td><td>ago/18</td><td></td><td>ago/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS</td><td>25</td><td>ago/18</td><td></td><td>set/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Análise jurídica - PROCURADORIA</td><td>10</td><td>set/18</td><td></td><td>out/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Seleção de fornecedores - CGSA/CPL</td><td>25</td><td>nov/18</td><td></td><td>dez/18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Emissão de empenho - CGFC</td><td>3</td><td>jan/19</td><td></td><td>jan/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Pedido - DEMANDANTE</td><td>2</td><td>fev/19</td><td></td><td>fev/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td>Recebimento - DEMANDANTE</td><td>3</td><td>mar/19</td><td></td><td>mar/19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>100</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>										ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado			6.4 - Monitoramento físico - concluído						Início	Término		jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21	1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	abr/18		abr/18								2	Instrução - DEMANDANTE	22	abr/18		jul/18								3	Análise técnica - PU	3	jul/18		jul/18								4	Análise técnica - NTI	3	jul/18		jul/18								5	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	ago/18		ago/18								6	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	ago/18		set/18								7	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	set/18		out/18								8	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	nov/18		dez/18								9	Emissão de empenho - CGFC	3	jan/19		jan/19								10	Pedido - DEMANDANTE	2	fev/19		fev/19								11	Recebimento - DEMANDANTE	3	mar/19		mar/19								12													Total		100										
ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado			6.4 - Monitoramento físico - concluído																																																																																																																																																																																																			
			Início	Término		jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21																																																																																																																																																																																														
1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	abr/18		abr/18																																																																																																																																																																																																				
2	Instrução - DEMANDANTE	22	abr/18		jul/18																																																																																																																																																																																																				
3	Análise técnica - PU	3	jul/18		jul/18																																																																																																																																																																																																				
4	Análise técnica - NTI	3	jul/18		jul/18																																																																																																																																																																																																				
5	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	ago/18		ago/18																																																																																																																																																																																																				
6	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	ago/18		set/18																																																																																																																																																																																																				
7	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	set/18		out/18																																																																																																																																																																																																				
8	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	nov/18		dez/18																																																																																																																																																																																																				
9	Emissão de empenho - CGFC	3	jan/19		jan/19																																																																																																																																																																																																				
10	Pedido - DEMANDANTE	2	fev/19		fev/19																																																																																																																																																																																																				
11	Recebimento - DEMANDANTE	3	mar/19		mar/19																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																									
Total		100																																																																																																																																																																																																							
7 - Custos do projeto		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>7.1 - Categoria</th> <th>7.2 - Detalhamento</th> <th>7.3 - Custo estimado</th> <th>7.4 - Orçamento referente ao ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tecnologia para Educação</td> <td>6 Caixas de Som Multiuso Bluetooth 10W</td> <td>R\$ 1.200,00</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tecnologia para Educação</td> <td>1 Impressora Laser Colorida</td> <td>R\$ 4.000,00</td> <td>2018</td> </tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	1	Tecnologia para Educação	6 Caixas de Som Multiuso Bluetooth 10W	R\$ 1.200,00	2018	2	Tecnologia para Educação	1 Impressora Laser Colorida	R\$ 4.000,00	2018	3					4					5					6					7					8					9					10					11																																																																																																																																						
ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano																																																																																																																																																																																																					
1	Tecnologia para Educação	6 Caixas de Som Multiuso Bluetooth 10W	R\$ 1.200,00	2018																																																																																																																																																																																																					
2	Tecnologia para Educação	1 Impressora Laser Colorida	R\$ 4.000,00	2018																																																																																																																																																																																																					
3																																																																																																																																																																																																									
4																																																																																																																																																																																																									
5																																																																																																																																																																																																									
6																																																																																																																																																																																																									
7																																																																																																																																																																																																									
8																																																																																																																																																																																																									
9																																																																																																																																																																																																									
10																																																																																																																																																																																																									
11																																																																																																																																																																																																									
8 - Riscos do projeto		<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">8.1 - Se (Causa)</th> <th rowspan="2">8.2 - Então (consequência)</th> <th rowspan="2">8.3 - Categoria</th> <th rowspan="2">8.4 - Probabilidade</th> <th rowspan="2">8.5 - Impacto</th> <th rowspan="2">8.6 - Severidade</th> <th colspan="2">8.7 - Resposta ao risco</th> </tr> <tr> <th>8.7.1</th> <th>8.7.2 - Como será realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Faltarem recursos</td> <td>queda da qualidade dos cursos</td> <td>Qualidade</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>alto risco</td> <td>Evitar</td> <td>Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso.</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco		8.7.1	8.7.2 - Como será realizado	Faltarem recursos	queda da qualidade dos cursos	Qualidade	4	2	alto risco	Evitar	Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso.																																																																																																																																																																												
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco																																																																																																																																																																																																			
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																																																																																																																																																																																		
Faltarem recursos	queda da qualidade dos cursos	Qualidade	4	2	alto risco	Evitar	Solicitar equipamentos usados que estejam disponíveis, até que haja disponibilidade de recurso.																																																																																																																																																																																																		
Gestor do projeto		Nome Janaina Gonçalves E-mail janaina.goncalves@ufabc.edu.br Área ARI			Cargo secretária executiva Ramal 7225																																																																																																																																																																																																				
Suplente		Nome Luciana Martiliano Milena E-mail luciana.milena@ufabc.edu.br Área ARI			Cargo TAE Ramal 7223																																																																																																																																																																																																				
Contato para monitoramento		Nome Ivan Baycer Júnior E-mail ivan.baycer@ufabc.edu.br Área ARI			Cargo assistente em administração Ramal 7225																																																																																																																																																																																																				