

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Aquisição do software ABBYY Fine Reader																	
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		Auxiliar os servidores do CCNH no trabalho com arquivos .pdf, principalmente os gerados por digitalização.																	
3 - Justificativas do projeto		Com o software pleiteado o trabalho técnico-administrativo será facilitado. Além disto, a ferramenta colabora com a acessibilidade no trato de arquivos gerados por digitalização. Tendo em vista que o CCNH conta com um servidor deficiente visual em seu quadro, a utilização do software propiciaria maior autonomia ao servidor em seu trabalho rotineiro além de reduzir o tempo gasto com atividades administrativas, gerando um ganho considerado para o setor.																	
4 - Quem são os participantes deste projeto?		Nome					Área/Setor			Papel									
		Ronei Miotto					CCNH			Gerente do projeto									
		Renato Correa					CCNH			Fiscal Administrativo									
		a definir					NTI			Fiscal Técnico									
5 - Indicador financeiro		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																	
		5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21											
		R\$ 999,00																	
		100%																	
5.3 - Observações/ justificativas		julho/18 - Projeto concluído. A licença do software foi cedida pela PROAP.																	
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																			
6 - Marcos e entregas do projeto		ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho			6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído										
							Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21					
		1																	
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
		6																	
		7																	
		8																	
		9																	
		10																	
		11																	
12																			
			Total																
7 - Custos do projeto		ID	7.1 - Categoria			7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano								
		1	Administração			Aquisição de software ABBYY Fine Reader			R\$ 999,00										
		2																	
		3																	
		4																	
		5																	
		6																	
		7																	
		8																	
		9																	
10																			
8 - Riscos do projeto		<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p>																	
		8.1 - Se (Causa)						8.2 - Então (consequência)		8.3 - Categoria		8.4 - Probabilidade		8.5 - Impacto		8.6 - Severidade		8.7 - Resposta ao risco	
		A não utilização do software incide em não ser possível		Não são realizados alguns trabalhos que ajudariam o CCNH em seus objetivos		Tempo		3		3		alto risco							
		A não utilização do software incide em um nível baixo de acessibilidade no trato com arquivos digitalizados		O servidor deficiente encontra muita dificuldade no trato com arquivos digitalizados e tem de recorrer aos colegas de equipe, tendo sua autonomia reduzida		Qualidade		4		4		altíssimo risco							
		A não utilização do		O servidor deficiente encontra muita		Tempo		4		4		altíssimo risco							
Gestor do projeto		Nome	Ronei Miotto			Cargo	Diretor		Ramal	8364 / 0152									
		E-mail	direcao.ccnh@ufabc.edu.br																
		Área	CCNH																
Suplente		Nome	Renato Correa			Cargo	Secretário		Ramal	7962									
		E-mail	secretariaccnh@ufabc.edu.br																
		Área	CCNH																
Contato para monitoramento		Nome	Ana Carolina Tonelotti Assis			Cargo	Administradora		Ramal	7987/7968									
		E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br																
		Área	CCNH																