

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto											Aquisição de Licenças de Software																																																																																																																																																																																									
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?											Adquirir licenças para novos softwares (Matlab, Mathematica, Origin, ChemBioDraw e SPSS) para docentes lotados no CCNH.																																																																																																																																																																																									
3 - Justificativas do projeto											Esses softwares possibilitam realizar simulações e aplicação de modelos teóricos em resultados experimentais, muito adequado e imprescindível para a construção de gráficos e tratamento de resultados obtidos, trabalhar com planilhas de microdados com grande quantidade de linhas.																																																																																																																																																																																									
4 - Quem são os participantes deste projeto?											<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Área/Setor</th> <th>Papel</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ronei Miotto</td> <td>CCNH</td> <td>Gerente do projeto</td> </tr> <tr> <td>Ana Carolina Tonelotti Assis</td> <td>CCNH</td> <td>Fiscal Administrativo</td> </tr> <tr> <td>a definir</td> <td>NTI</td> <td>Fiscal Técnico</td> </tr> </tbody> </table>			Nome	Área/Setor	Papel	Ronei Miotto	CCNH	Gerente do projeto	Ana Carolina Tonelotti Assis	CCNH	Fiscal Administrativo	a definir	NTI	Fiscal Técnico																																																																																																																																																																											
Nome	Área/Setor	Papel																																																																																																																																																																																																		
Ronei Miotto	CCNH	Gerente do projeto																																																																																																																																																																																																		
Ana Carolina Tonelotti Assis	CCNH	Fiscal Administrativo																																																																																																																																																																																																		
a definir	NTI	Fiscal Técnico																																																																																																																																																																																																		
5 - Indicador financeiro											<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="11">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <th>5.1 - Previsão inicial</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> <th colspan="4"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a definir</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td>R\$ -</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </tbody> </table>											5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)											5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21					a definir	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					100%																																																																																																																																													
5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																																																																																																																																																																																				
5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																																														
a definir	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -																																																																																																																																																																																														
100%																																																																																																																																																																																																				
5.3 - Observações/ justificativas											<p align="center">Jan/19 - Projeto novo.</p> <p align="center">Jul/19 - O projeto não foi iniciado por falta de recursos. Nenhuma das etapas foi concluída.</p> <p align="center">Jan/20 - O projeto não iniciado por falta de recursos.</p>																																																																																																																																																																																									
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.																																																																																																																																																																																																				
6 - Marcos e entregas do projeto											<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ID</th> <th rowspan="2">6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho</th> <th rowspan="2">6.2 - (%) estimado</th> <th colspan="2">6.3 - Cronograma estimado</th> <th colspan="6">6.4 - Monitoramento físico - concluído</th> </tr> <tr> <th>Início</th> <th>Término</th> <th>Jul-18</th> <th>Jan-19</th> <th>Jul-19</th> <th>Jan-20</th> <th>Jul-20</th> <th>Jan-21</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Abertura do processo - DEMANDANTE</td><td>1</td><td>Apr-18</td><td>Apr-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>Instrução - DEMANDANTE</td><td>25</td><td>Apr-18</td><td>Jul-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Análise técnica - NTI</td><td>3</td><td>Jul-18</td><td>Jul-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>Análise orçamentária - PROPLADI/CPO</td><td>3</td><td>Aug-18</td><td>Aug-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS</td><td>25</td><td>Aug-18</td><td>Sep-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>Análise jurídica - PROCURADORIA</td><td>10</td><td>Sep-18</td><td>Oct-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>Seleção de fornecedores - CGSA/CPL</td><td>25</td><td>Nov-18</td><td>Dec-18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>Emissão de empenho - CGFC</td><td>3</td><td>Jan-19</td><td>Jan-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>Pedido - DEMANDANTE</td><td>2</td><td>Feb-19</td><td>Feb-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>Recebimento - DEMANDANTE</td><td>3</td><td>Mar-19</td><td>Mar-19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Total</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	Apr-18	Apr-18								2	Instrução - DEMANDANTE	25	Apr-18	Jul-18								3	Análise técnica - NTI	3	Jul-18	Jul-18								4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	Aug-18	Aug-18								5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	Aug-18	Sep-18								6	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	Sep-18	Oct-18								7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	Nov-18	Dec-18								8	Emissão de empenho - CGFC	3	Jan-19	Jan-19								9	Pedido - DEMANDANTE	2	Feb-19	Feb-19								10	Recebimento - DEMANDANTE	3	Mar-19	Mar-19								11												12													Total	100									
ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído																																																																																																																																																																																															
			Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																																																																																																																																																																																										
1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	Apr-18	Apr-18																																																																																																																																																																																																
2	Instrução - DEMANDANTE	25	Apr-18	Jul-18																																																																																																																																																																																																
3	Análise técnica - NTI	3	Jul-18	Jul-18																																																																																																																																																																																																
4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	Aug-18	Aug-18																																																																																																																																																																																																
5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	Aug-18	Sep-18																																																																																																																																																																																																
6	Análise jurídica - PROCURADORIA	10	Sep-18	Oct-18																																																																																																																																																																																																
7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL	25	Nov-18	Dec-18																																																																																																																																																																																																
8	Emissão de empenho - CGFC	3	Jan-19	Jan-19																																																																																																																																																																																																
9	Pedido - DEMANDANTE	2	Feb-19	Feb-19																																																																																																																																																																																																
10	Recebimento - DEMANDANTE	3	Mar-19	Mar-19																																																																																																																																																																																																
11																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																				
	Total	100																																																																																																																																																																																																		
7 - Custos do projeto											<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>7.1 - Categoria</th> <th>7.2 - Detalhamento</th> <th>7.3 - Custo estimado</th> <th>7.4 - Orçamento referente ao ano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Comunidade Acadêmica</td><td>Softwares para docentes</td><td>a definir</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	1	Comunidade Acadêmica	Softwares para docentes	a definir		2					3					4					5					6					7					8					9					10					11																																																																																																																							
ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano																																																																																																																																																																																																
1	Comunidade Acadêmica	Softwares para docentes	a definir																																																																																																																																																																																																	
2																																																																																																																																																																																																				
3																																																																																																																																																																																																				
4																																																																																																																																																																																																				
5																																																																																																																																																																																																				
6																																																																																																																																																																																																				
7																																																																																																																																																																																																				
8																																																																																																																																																																																																				
9																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																				
8 - Riscos do projeto											<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); 4 (Muito Alta) Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">8.1 - Se (Causa)</th> <th rowspan="2">8.2 - Então (consequência)</th> <th rowspan="2">8.3 - Categoria</th> <th rowspan="2">8.4 - Probabilidade</th> <th rowspan="2">8.5 - Impacto</th> <th rowspan="2">8.6 - Severidade</th> <th colspan="2">8.7 - Resposta ao risco</th> </tr> <tr> <th>8.7.1</th> <th>8.7.2 - Como será realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Falta de orçamento</td> <td>Impossibilidade de compra de softwares</td> <td>Custo</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>médio risco</td> <td>Mitigar</td> <td>Verificar outras possibilidades de orçamento e softwares de licença livre.</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco		8.7.1	8.7.2 - Como será realizado	Falta de orçamento	Impossibilidade de compra de softwares	Custo	3	2	médio risco	Mitigar	Verificar outras possibilidades de orçamento e softwares de licença livre.																																																																																																																																																													
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco																																																																																																																																																																																														
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																																																																																																																																																																													
Falta de orçamento	Impossibilidade de compra de softwares	Custo	3	2	médio risco	Mitigar	Verificar outras possibilidades de orçamento e softwares de licença livre.																																																																																																																																																																																													
Gestor do projeto											<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Ronei Miotto</td> <td>Cargo</td> <td>Diretor</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>direcao.ccnh@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>8364 / 0152</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>CCNH</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Nome	Ronei Miotto	Cargo	Diretor	E-mail	direcao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	8364 / 0152	Área	CCNH																																																																																																																																																																					
Nome	Ronei Miotto	Cargo	Diretor																																																																																																																																																																																																	
E-mail	direcao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	8364 / 0152																																																																																																																																																																																																	
Área	CCNH																																																																																																																																																																																																			
Suplente											<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Ana Carolina Tonelotti Assis</td> <td>Cargo</td> <td>Administradora</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>administracao.ccnh@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7987/7968</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>CCNH</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Nome	Ana Carolina Tonelotti Assis	Cargo	Administradora	E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7987/7968	Área	CCNH																																																																																																																																																																					
Nome	Ana Carolina Tonelotti Assis	Cargo	Administradora																																																																																																																																																																																																	
E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7987/7968																																																																																																																																																																																																	
Área	CCNH																																																																																																																																																																																																			
Contato para monitoramento											<table border="1"> <tr> <td>Nome</td> <td>Carolina Assumpção dos Santos Ramirez</td> <td>Cargo</td> <td>Administradora</td> </tr> <tr> <td>E-mail</td> <td>administracao.ccnh@ufabc.edu.br</td> <td>Ramal</td> <td>7987/7968</td> </tr> <tr> <td>Área</td> <td>CCNH</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>											Nome	Carolina Assumpção dos Santos Ramirez	Cargo	Administradora	E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7987/7968	Área	CCNH																																																																																																																																																																					
Nome	Carolina Assumpção dos Santos Ramirez	Cargo	Administradora																																																																																																																																																																																																	
E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7987/7968																																																																																																																																																																																																	
Área	CCNH																																																																																																																																																																																																			