

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Ação 01 Plano de Cultura da UFABC - Digitalização e disponibilização do acervo da Alpharrabio									
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		Trata-se de uma ação estratégica da ProEC, visto que é uma das ações componentes do Plano de Cultura da UFABC. A proposta é digitalizar parte (cerca de 50%) do Acervo Cultural Alpharrabio, que									
3 - Justificativas do projeto		O direito de participação na vida cultural é um direito que se relaciona ao acesso ao patrimônio, aos bens e produtos culturais e aos meios de produzir. Aos entes públicos, cabe prestar serviços e									
4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome			Área/Setor			Papel				
	Gabriela Rufino Maruno			Divisão de Cultura/ ProEC			Coordenadora				
	Carolina Silvério			Divisão de Cultura/ ProEC			Coordenadora-ajunta				
	Andrea Paula dos Santos			CECS			Coordenadora-ajunta				
	Marcelo Schiavo			Divisão de Cultura/ ProEC			Coordenação técnica				
	02 Bolsistas a serem selecionados			a selecionar			Ações operacionais				
	Divisão Administrativa da ProEC			ProEC			Coordenação Administrativa				
5 - Indicador financeiro	5.1 - Previsão inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)								
			jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21			
	R\$										
	100%										
5.3 - Observações/ justificativas		jul/18 - Optou-se pela contratação de uma empresa que realizou a digitalização dos documentos, ao invés de adquirir um scanner e HD próprios. Foram feitas 2 licitações, e a mesma empresa venceu ambas.									
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos											
6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho			6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído			
		Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21		
	1	Início da higienização e seleção da primeira parte do acervo			10%	ago/17	fev/18	x			
	2	Início da higienização e seleção da segunda parte do acervo			40%	mar/18	ago/18		x		
	3	Início da higienização e seleção da terceira parte do acervo			50%	set/18	dez/18			x	
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
12											
Total				100%							
7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano				
							2018	2018			
	1	Tecnologia para Educação	Espaço virtual com no mínimo 300G para recepção dos arquivos			?					
	2	Tecnologia para Educação	Servidor dedicado, com no mínimo 32G de memória RAM, para acesso			R\$	3.000,00	2018			
	3	Tecnologia para Educação	HD de 1Tb para guarda offline das imagens digitalizadas			R\$	250,00	2018			
	4										
	5										
	6										
	7										
8											
9											
8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.										
								8.7 - Resposta ao risco			
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado			
	Não houver espaço	Apenas parte do acervo será digitalizada	Custo	2	3	médio risco	Mitigar	Adquirindo mais espaço virtual			
	Não houver servidor	O acesso virtual se tornará lento	Custo	2	2	médio risco	Mitigar	Adquirir servidor compatível			
	Não houver HD de	Corre-se o risco de perder o backup das	Custo	1	4	médio risco	Evitar	Adquirir HD para backup			
Gestor do projeto	Nome	Gabriela Maruno			Cargo	Produtora Cultural - Chefia da Divisão de Cultura					
	E-mail	g.maruno@gmail.com			Ramal	7922					
	Área	ProEC - Divisão de Cultura									
Suplente	Nome	Elias Tavares			Cargo						
	E-mail	elias.tavares@ufabc.edu.br			Ramal						
	Área	ProEC - Divisão de Cultura									
Contato para monitoramento	Nome	Gabriela Maruno			Cargo	Produtora Cultural - Chefia da Divisão de Cultura					
	E-mail	g.maruno@gmail.com			Ramal	7922					
	Área	ProEC - Divisão de Cultura									