

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Aquisição de software para gestão e automação de processos

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? O projeto destina-se para a melhoria e ampliação dos serviços do escritório de processos do NTI através do uso de software de colaboração para gestão e automação de processos

3 - Justificativas do projeto Diante da crescente demanda de gerenciamento dos processos do NTI, faz-se necessária a aquisição de uma ferramenta que possibilite o trabalho colaborativo das áreas envolvidas nas tarefas de mapeamento, modelagem, implantação e acompanhamento de processos de negócio. Além das funcionalidades listadas, a ferramenta permitirá a automação dos processos que não estão contemplados na implantação do SIG.

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Hélio Henrique Gonçalves Guardabaxo	NTI	Gerente do projeto

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	R\$ 96,000.00	R\$ -					
100%							

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jan/19 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jul/19 - Ainda não foi definida a solução para a automação de processos ou se será adquirida tal solução.

Jan/20 - O processo não foi iniciado, pois não entrou nos planos do NTI para sua realização.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	1	Abertura do Processo	1	Jun-19	Jul-18						
	2	Instrução	25	Jul-18	Aug-18						
	3	Pesquisa de Mercado	20	Aug-18	Aug-18						
	4	Análise do Processo	10	Sep-18	Sep-18						
	5	Análise Jurídica	10	Sep-18	Oct-18						
	6	Licitação e seleção de fornecedores	15	Oct-18	Nov-18						
	7	Emissão de empenho	8	Feb-19	Mar-19						
	8	Pedido	6	Mar-19	Mar-19						
	9	Recebimento	5	Apr-19	Apr-19						
	10										
	11										
	12										
		Total	100			0	0	0			

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco

Resposta:
 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Faltar recurso	Comprometeremos a ampliação e melhoria no serviço	Qualidade	2	2	médio risco	Mitigar	Adiar projetos de ampliação das ações de gestão e automação de processos do NTI

Gestor do projeto

Nome	Hélio Henrique Gonçalves Guardabaxo	Cargo	Administrador
E-mail	helio.guardabaxo@ufabc.edu.br	Ramal	7138
Área	NTI		

Suplente

Nome	Sérgio Roberto Meneses de Carvalho	Cargo	Coordenador de Gestão e Planejamento
E-mail	sergio.carvalho@ufabc.edu.br	Ramal	7135
Área	NTI		

Contato para monitoramento

Nome		Cargo	
E-mail		Ramal	
Área			