

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Implantação do SIG - UFABC

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? A execução do Projeto possibilitará, especificamente, a cooperação técnica entre a UFABC e a UFRN nas áreas de tecnologia da informação e gestão pública, apoio na forma de treinamentos e suporte de modo a viabilizar que a UFABC, utilizando-se de sua infraestrutura física e de pessoal técnico, implante as adaptações necessárias à compatibilização dos sistemas objeto da cooperação ao modelo de gestão de sua organização, assegurados à UFRN a manutenção, em caráter de exclusividade, do Repositório de Referência dos sistemas SIG-UFRN, no interesse comum de todas as instituições públicas que mantenham ou venham a manter cooperações com o mesmo objeto do presente acordo.

3 - Justificativas do projeto Dado o crescimento institucional, a necessidade premente de executar os processos institucionais de forma eficiente, a importância da integração de dados entre as diversas áreas da instituição, a importância de manter base de dados fidedigna e disponível, se faz necessária a

Nome	Área/Setor	Papel
Dácio Matheus	Reitoria	Patrocinador do projeto
Paulo Victor	NTI	Gerente do Projeto
Fábio Margarido	NTI	Coordenador de Negócios
Nivaldo Sousa	NTI	Chefe de desenvolvimento
Rafael Rondina	Propladi	Comitê de Implantação
Denise Consonni	CECS	Comitê Consultivo de Implantação

5.1 - Previsão inicial	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)				
	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20
R\$ 840.000,00	R\$ -	R\$ 257.520,00	R\$ 386.280,00	R\$ 290.000,00	
100%		30,66%	45,99%	34,52%	

5.3 - Observações/ justificativas

Jul/18 - Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Gestão acadêmica: Processo seletivo, matrícula de veteranos, lançamento de notas, geração de histórico e documentos como atestado de vínculo foram entregues e estão em uso pela PROPG nos cursos Stricto Sensu Acadêmicos.
Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Bancas : Módulo em implantação. O NTI está em contato com a UFRN realizando o aprimoramento do controle dos membros da banca.
Módulo Acadêmico - Graduação - Estágios: O Módulo foi personalizado e com carga de convênios realizada em 2017. O responsável pelo setor foi substituído por isso o módulo está sendo estudado e discutido entre a Graduação e os Centros para entrar em operação.
Módulo Acadêmico - Graduação - Atividades complementares: Módulo entregue para a PROGRAD e já em uso.
Módulo Acadêmico - Extensão - Módulo entregue e em uso pela PROEC
Módulo de Almoxarifado - CLD: Módulo customizado pelo NTI e ainda aguardando modificações mais profundas que estão sendo feitas pela UFRN. Após a entrega das mudanças entrará em operação
Processo eletrônico: Módulo em processo de implantação em alguns processos da SUGPEPE e em estudo em outras áreas. Porém, alguns aprimoramentos no módulo que foram solicitados pela DAEF ainda estão sendo desenvolvidos pela UFRN.
Módulo de Transportes - Requisição: Módulo customizado pelo NTI e pela UFRN para atender as solicitações da PU. Customizações foram analisadas pela área demandante e novas foram solicitadas e repassadas à UFRN que ainda não as desenvolveu.
Módulo de Orçamento: Módulo entregue, as áreas responsáveis utilizam o módulo para distribuição de orçamento e alimentação de outros módulos
Módulo de Patrimônio: Módulo em análise pelo setor de patrimônio em conjunto com o NTI
Módulo de Sistema de Registro de Preços: Foi analisado pelo NTI e identificado que há restrições de dependência com relação a outros módulos.
Módulo de avaliação Funcional: Módulo redesenhado pelo NTI devido à diversas modificações solicitadas pela área demandante. As alterações efetuadas foram disponibilizadas para o demandante homologar o uso do sistema.
Módulo de concursos: Módulo em uso para a realização de concursos de professor visitante. Atualmente, a área de negócios está testando o módulo para aplicação em concursos de professor efetivo
Módulo Lato sensu: Módulo atualmente em uso pela PROEC.

Jan/19 - Em 2018 efetuamos o pagamento de R\$257.520,00. Agora no final do mês de março de 2019 solicitamos o pagamento de R\$128.760,00, mas ainda não foi efetivado pelo setor responsável.
5.3 - Informações sobre o período: Módulo Acadêmico - Pós-graduação - Gestão Acadêmica: encontra-se em uso pela área responsável.
Módulo Acadêmico - Pós-graduação - Bancas: encontra-se em uso pela área responsável para o cadastro de bancas, porém estamos realizando a transição de dados entre sistemas e realizando a melhoria do sistema em um projeto definido entre o NTI e a área responsável. As modificações encontram-se dentro do prazo acordado com o demandante.
Módulo - Graduação - Estágios: as modificações do sistema foram entregues e o sistema está liberado para uso, mas o módulo continua a ser analisado pela área responsável para início em ambiente de produção.
Módulo de transportes - Requisição: as alterações enviadas à UFRN ainda não foram entregues porque a TI está dando prioridade a outros módulos neste momento.
Módulo de Almoxarifado - CLD: estamos aguardando modificações solicitadas à UFRN para que esse módulo entre em produção
Módulo de patrimônio - módulo em análise pelo setor responsável
Módulo de Sistema de Registro de preços: foi identificado que o módulo possuía dependências com outros módulos, por isso ele foi substituído no cronograma pelo Módulo de Catálogo de Materiais que já está em uso em produção.
Módulo de Avaliação Funcional: após grandes modificações solicitadas pela área responsável, após a sua entrega a área não realizou os testes de homologação do módulo para o seu uso.
Módulo de Concursos: módulo em uso para processos seletivos para professor visitante. Estamos tentando realizar um convênio com o Banco do Brasil desde agosto de 2018 para realizar a geração de GRUs pelo sistema para o uso do módulo para concursos de professor efetivo, porém a nossa agência ainda não realizou o procedimento para testarmos o registro dos documentos.

Jul/19 - Módulo de Concursos: o sistema está sendo atualizado para contemplar melhorias, mas ainda estamos aguardando informações do Banco do Brasil para emissão da GRU e o sistema ser utilizado em concursos de professor efetivo.
Módulo de Bancas: o módulo foi aprimorado pelo NTI e já está sendo utilizado pela área em produção.
Módulo de Almoxarifado - CLD: algumas alterações foram solicitadas à UFRN e ainda não há previsão para a entrega das tarefas.
Processo eletrônico: as simulações identificadas no projeto foram cumpridas e as áreas estão simulando e fazendo a transição dos processos físicos para o meio eletrônico.
Módulo de Transporte - requisições: algumas alterações solicitadas à UFRN foram realizadas recentemente, mas a versão do SIPAC com as alterações ainda não foi disponibilizado. Após a disponibilização pela UFRN, a área solicitante deverá testá-lo.

Jan/20 - Como recentemente a UFRN enviou um relatório referente ao TED de 2019, esse convênio está em processo de encerramento para abertura do TED 2020.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						
			Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	
1	Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Gestão acadêmica	10	Mar-16	Jul-18							
1.1	Concepção				X	X	X				
1.2	Entrega				X	X	X				
1.3	Transição				X	X	X				
2	Módulo Acadêmico - Pós-Graduação - Bancas	5	Jan-18	Nov-18							
2.1	Concepção				X	X	X				

	2.2	Entrega						X	X				
	2.3	Transição							X				
	3.1	Módulo Acadêmico - Graduação - Estágios	3										
	3.2	Concepção						X	X	X			
	3.3	Entrega						X	X	X			
	4	Transição											
	4.1	Módulo Acadêmico - Graduação - Atividades complementares	5										
	4.2	Concepção						X	X	X			
	4.3	Entrega						X	X	X			
	2.3	Transição						X	X	X			
	5	Módulo Acadêmico - Extensão	5										
	5.1	Concepção						X	X	X			
	5.2	Entrega						X	X	X			
	5.3	Transição						X	X	X			
	6	Módulo de Almoxarifado - CLD	2										
	6.1	Concepção						X	X	X			
	6.2	Entrega											
	6.3	Transição											
	7	Processo eletrônico	25										
	7.1	Definição do piloto de processo eletrônico						X	X	X			
	7.2	Levantamento de processos na Universidade								X			
	7.3	Priorização dos processos								X			
	7.4	Processos de 1 tramitação								X			
	7.5	Processos de 2 tramitações								X			
	7.6	Processos de 3 ou mais tramitações								X			
	7.7	Migração de documentos eletrônicos										X	
	7.8	Migração de processos eletrônicos										X	
	8	Módulo de Transportes - Requisição	2										
	8.1	Concepção						X	X	X			
	8.2	Entrega											
	8.3	Transição											
	9	Módulo de Orçamento	6										
	9.1	Concepção						X	X	X			
	9.2	Entrega						X	X	X			
	9.3	Transição								X			
	10	Módulo de Patrimônio	6										
	10.1	Concepção							X	X			
	10.2	Entrega											
	10.3	Transição											
	11	Módulo de Catálogo de Materiais	12										
	11.1	Concepção							X	X			
	11.2	Entrega							X	X			
	11.3	Transição							X	X			
	12	Módulo de avaliação Funcional	7	May-16	Feb-18								
	12.1	Concepção						X	X	X			
	12.2	Entrega						X	X	X			
	12.3	Transição											
	13	Módulo de concursos	5	Oct-16									
	13.1	Concepção						X	X	X			
	13.2	Entrega						X	X	X			
	13.3	Transição											
	14	Módulo Lato sensu	7	Dec-17	Feb-18								
	14.1	Concepção						X	X	X			
	14.2	Entrega						X	X	X			
	14.3	Transição						X	X	X			
		Total	100					50	65	88	90		

6 - Marcos e entregas do projeto

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano
	1	Administração	Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC	R\$	260,000.00	2018
2	Administração	Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC	R\$	280,000.00	2019	
3	Administração	Termo de Execução Descentralizada UFRN e UFABC	R\$	300,000.00	2020	
4						
5						
6						
7						
8						
9						

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta:						
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco 8.7.1 - Como será realizado
Áreas não cooperarem com a implantação	O sistema não será implantado corretamente	Qualidade	3	4	altíssimo risco	Mitigar	Envolver a alta gestão na conscientização as áreas quanto a importância do projeto
Falta de orçamento	Não ter o suporte necessário do fornecedor para a customização e efetiva implantação	Custo	2	4	alto risco	Mitigar	Demonstrar a importância do projeto à alta gestão.

Gestor do projeto	Nome	Paulo Victor	Cargo	Coordenador Geral do NTI
	E-mail	paulo.victor@ufabc.edu.br	Ramal	7121
	Área	NTI		
Suplente	Nome	Fabio Margarido	Cargo	Coordenador de Negócios e Soluções
	E-mail	fabio.margarido@ufabc.edu.br	Ramal	7124
	Área	NTI		

Contato para monitoramento	Nome	Fabio Margarido	Cargo	Coordenador de Negócios e Soluções
	E-mail	fabio.margarido@ufabc.edu.br	Ramal	7124
	Área	NTI		