

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Upgrade/Atualização do Sistema Gerencial online (Research Scientist Data) utilizado pela Comissão de Ética em Uso de Animais da UFABC (CEUA).

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Atualização do Sistema utilizado pela CEUA para avaliação dos projetos de pesquisa

3 - Justificativas do projeto A CEUA é assessorada administrativamente pela Secretária-Geral que utiliza o sistema, e o upgrade da plataforma utilizada é de extrema importância tendo em vista as alterações na legislação referente ao uso de animais em atividades de ensino e pesquisa, além de trazer novas ferramentas que contribuirão para os trabalhos da comissão, conferindo maior qualidade e rapidez aos seus processos e fluxos específicos

Nome	Área/Setor	Papel
Valéria Lima Fabrício Borghesi	CEUA	Coordenadora do projeto
Alexandre Alves de Sousa Nascimento	CEUA	Vice-Coordenador do projeto
Janine Santos Tonin Targino	Secretaria-Geral	Fiscal Administrativo
Nicolas Uehara	NTI	Fiscal Técnico
Larissa de Mattos	NTI	Fiscal Técnico

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
R\$ 11.700,00							
100%							

5.3 - Observações/ justificativas

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
	1	Abertura do processo - DEMANDANTE	1	set/20	set/20						
	2	Instrução - DEMANDANTE	35	ago/20	out/20						
	3	Análise técnica - NTI	5	ago/20	set/20						
	4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO	3	out/20	out/20						
	5	Análise do processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS	25	out/20	out/20						
	6	Análise jurídica - PROCURADORIA	18	out/20	nov/20						
	7	Emissão de empenho - CGFC	9	nov/20	nov/20						
	8	Pedido - DEMANDANTE	2	nov/20	nov/20						
	9	Recebimento - DEMANDANTE	2	nov/20	nov/20						
	10										
	11										
	12										
		Total	100								

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros						8.7 - Resposta ao risco	
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
	Não houver atualização	Não será possível o acesso a novas funcionalidades	Qualidade	1	1	baixo risco	Aceitar	

Gestor do projeto
Nome Valéria Lima Fabrício Borghesi
E-mail valeria.fabricio@ufabc.edu.br
Área CEUA
Cargo Coordenadora da CEUA
Ramal 6412

Suplente
Nome Alexandre Alves de Sousa Nascimento
E-mail nascimento.alexandre@ufabc.edu.br
Área CEUA
Cargo Vice-Coordenador da CEUA
Ramal 7515 / 6184

Contato para monitoramento
Nome Janine Santos Tonin Targino
E-mail ceua@ufabc.edu.br
Área Secretaria-Geral
Cargo Assistente em Administração
Ramal 7637