

Informações iniciais

ID e Nome do Projeto	09 Editora - Editora
Responsável pela alteração	Cleiton Klechen
Motivo da alteração	As alterações contemplam solicitação realizada pelo CETIC quanto a especificação de equipamentos, atualização do valor previsto, e ajuste do cronograma de execução.

Dados do projeto ou ação

Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 18.600,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2022-02-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-11-30 00:00:00

Papéis e responsabilidades

Metas e indicadores

Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Editora
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/02/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	28/02/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Editora
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/03/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	31/03/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Dotação orçamentária
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	29/04/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Análise jurídica
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Procuradoria
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	02/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	31/05/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	CGSA
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/06/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	29/07/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Formalização da contratação
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	CGSA
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/08/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	31/08/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço
Estrutura de decomposição do trabalho [Responsável]	Editora
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de início]	01/09/2022
Estrutura de decomposição do trabalho [Data de fim]	30/11/2022

Custos do projeto

Custos por item[Item]	Processador: Intel Core i5 (7ª geração) de dois núcleos e 2,3 GHz (Turbo Boost até 3,6 GHz) Memória: DDR4 de 8 GB com 2133 MHz Hard Disk: SSD de 256 GB Placa Gráfica: Intel Iris Plus Graphics 640 Acessórios: Magic Mouse 2 Magic Keyboard - inglês (EUA) Referência: iMac, modelo básico de 21,5 polegadas.
Custos por item[Custo estimado]	R\$ 14.500,00
Custos por item[Ano do Orçamento]	2021
Custos por item[Item]	Mesa Digitalizadora Área ativa: 224 x 148 mm Tamanho: 338 x 219 x 8 mm Tipo de caneta: sensível à pressão, sem fio e sem pilhas Níveis de pressão: 8.192 ponta da caneta e borracha Resolução: 5080 lpi Referência: Wacom Intous Pro Média PTH660
Custos por item[Custo estimado]	R\$ 4.100,00
Custos por item[Ano do Orçamento]	2021
Custos por item[Custo estimado]	R\$ 0,00

Deseja anexar documento(s) ao projeto?	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0
Anexar documento ao projeto	0