

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Editora
Objetivo Estratégico	Ampliar o alcance dos projetos de extensão e cultura para a sociedade
Eixo	Extensão
Escopo do projeto	Aquisição e instalação de equipamentos (hardware) e aplicações (software) necessárias ao desenvolvimento de atividades de design e diagramação dos livros e de material de propaganda da Editora UFABC. Para a execução das atividades, haverá treinamento da equipe, uma vez que não se prevê aumento do número de servidores alocados na Editora. Não contemplam este projeto, aquisição de equipamentos de impressão em larga escala e de acabamento para produção física de livros, software para uso em outras etapas, como avaliação das propostas de publicação, revisão de texto, nem softwares que fazem controle de estoque, movimentação dos livros ou controle financeiro.
Justificativas do projeto	A Editora da UFABC conta com uma equipe reduzida, mas em face da inexistência de previsão de aumento do número de servidores durante o período deste PDTI, planeja prover treinamento para que os atuais membros possam desenvolver atividades de design e diagramação dos livros. Dessa forma, busca maior celeridade e qualidade na produção dos livros. Para alcançar tais objetivos, além do treinamento, é necessário oferecer condições de trabalho, com a disponibilização de equipamentos adequados à realização das tarefas. A não aquisição dos equipamentos e softwares pode acarretar em manutenção de prazos além do desejado para desenvolvimento desta etapa de produção, baixa qualidade do produto.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 17.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-02-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2021-11-30 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Fernando Costa Mattos
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	costa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Editora
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Cleiton Fabiano Klechen
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	cleiton.klechen@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Editora
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Marcelo Alecsander
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	Editora

Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [1][Função no Projeto]	Parte Interessada
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Nome]	Cintia Leite
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Área ou Setor]	Editora
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Função no Projeto]	Administrador

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar	Remove [Meta]	Equipamentos adquiridos e instalados
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de cumprimento]	Remove [Prazo]	30/11/2020
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar esperado]	Remove [Valor]	2
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de tolerância]	Remove [Valor]	1
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar de valor]	Remove [Tipo]	unidade
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Indicador]	Remove	Quantidade de equipamentos instalados
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Polaridade do Indicador]	Remove	quanto maior, melhor
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar [Responsável]	Remove	Gestor do Projeto
Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar atual do indicador]	Remove [Valor]	0

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1] [Responsável]	Cintia Leite
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de início]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [1][Data de fim]	29/02/2020
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Etapas do projeto]	Orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2] [Responsável]	Cintia Leite
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [2][Data de fim]	31/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Etapas do projeto]	Dotação orçamentária
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3] [Responsável]	PROPLADI
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de início]	01/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [3][Data de fim]	30/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4][Etapas do projeto]	Análise jurídica
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remove [4] [Responsável]	Procuradoria

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de início]	01/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de fim]	31/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Responsável]	CGSA
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de início]	01/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de fim]	31/07/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Etapas do projeto]	Formalização da contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Responsável]	CGSA
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de início]	01/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de fim]	31/08/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Responsável]	Editora
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de início]	01/09/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [7][Data de fim]	30/11/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Item]	Workstation
Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 10.500,00
Custos por item [1][Ano do Orçamento]	2020
Custos por item [2][Item]	Mesa Digitalizadora
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 6.500,00
Custos por item [2][Ano do Orçamento]	2020
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Treinamento ausente
Risco [Então (consequência)]	Equipamento ocioso
Risco [Categoria do risco]	Tempo
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Mitigar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Ajustar a data de início da contratação para evitar ociosidade do equipamento
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Variação cambial

Risco [Então (consequência)]	Custo elevado da aquisição
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	2
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	4
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Alterar configuração do equipamento ou reduzir a quantidade contratada
Deseja incluir mais um risco?	Não