

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Reestruturação do Sistema de Correio Eletrônico Institucional
<b>Objetivo Estratégico</b>	Promover a segurança de sistemas de informação
<b>Eixo</b>	Gestão
<b>Escopo do projeto</b>	Reconstrução dos serviços de entrega, servidor SMTP, e recebimento de e-mail, servidor IMAP, bem como o front-end de acesso às caixas de entrada dos usuários, servidor Webmail.
<b>Justificativas do projeto</b>	Este projeto justifica-se ao visar o constante aperfeiçoamento dos serviços prestados, e necessidade de reconstrução e documentação do ambiente, visto a atual falta de documentação do mesmo implicando em um maior ANS na busca da causa raiz de problemas apresentados e na implementação de novas regras de negócio.
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2022]</b>	R\$ 0,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2023]</b>	R\$ 0,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Paulo Cavasini
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	paulo.cavasini@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Larissa de Mattos
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	larissa.mattos@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Equipe de Data Center
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI

## Grupo: Metas e indicadores

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto ]</b>	Planejamento
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Responsável]</b>	Equipe de Data Center
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]</b>	01.01.2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]</b>	31.05.2021

<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto ]</b>	Execução
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Responsável]</b>	Equipe de Data Center
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]</b>	01.06.2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]</b>	31.12.2023

## Grupo: Custos do projeto

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco [Se (causa ou ameaça)]</b>	Não executado
<b>Risco [Então (consequência)]</b>	Risco para a sustentação do sistema
<b>Risco [Categoria do risco]</b>	Qualidade
<b>Avaliação do risco [Impacto]</b>	3
<b>Avaliação do risco [Probabilidade]</b>	1
<b>Avaliação do risco [Severidade:]</b>	3
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	N/A