

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Contratação de Serviço de Manutenção em Ativos de Data Center
Objetivo Estratégico	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Contratação de Serviço de Manutenção em Ativos de Data Center, sendo preciso fazer estudo de mercado para este tipo de contratação, avaliação de viabilidade da mesma e comparativo com outras modalidades de solução do necessidade.
Justificativas do projeto	Este projeto justifica-se a fim de manter operacionais os ativos de data center já fora de garantia vigente, visto que diversos ativos de data center se encontram atualmente fora de garantia. Deste modo, uma das opções para a continuidade dos mesmos é a contratação de um serviço de manutenção continuada, se inviável, por exemplo, a aquisição pontual de peças para substituição das mesmas.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 233.280,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-12-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.albertolarissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Larissa de Mattos
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe de Data Center
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Etapas do projeto]	Estudo de Mercado
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Responsável]	Equipe de Data Center (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de início]	01.01.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [1][Data de fim]	31.04.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Etapas do projeto]	Execução do Processo de Compra
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Responsável]	Equipe de Data Center (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de início]	01.05.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [2][Data de fim]	31.12.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Etapas do projeto]	Acompanhamento do Contrato
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Responsável]	Equipe de Data Center (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Data de início]	01.01.2022
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [3][Data de fim]	31.12.2023

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Serviço de Manutenção em Ativos de Data Center
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 233.280,00
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não executado
Risco [Então (consequência)]	Sem manutenção, podendo impactar a disponibilidade de sistemas.
Risco [Categoria do risco]	Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	3
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	6
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	N/A