

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de Solução de Armazenamento de dados
Objetivo Estratégico	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	Aquisição de Solução de Armazenamento de dados
Justificativas do projeto	Este projeto justifica-se a fim de substituir Solução de Armazenamento em end of life, bem como aumentar espaço de armazenamento de dados da instituição
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021]	R\$ 420.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2022-02-01 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Larissa de Mattos
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Equipe de Datacenter
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	NTI

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto]	Estudo de Mercado
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Responsável]	Equipe de Datacenter (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	01.01.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	31.04.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto]	Execução do Processo de Compra
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Responsável]	Equipe de Datacenter (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	01.05.2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	31.12.2021

Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [3][Etapas do projeto]	Acompanhamento da Instalação
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [3] [Responsável]	Equipe de Datacenter (NTI)
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [3][Data de início]	01.01.2022
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar Remover [3][Data de fim]	01.02.2022

Grupo: Custos do projeto

Custos por item Adicionar Remover [1][Item]	Solução de Armazenamento de dados
Custos por item Adicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 420.000,00
Custos por item Adicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não executado
Risco [Então (consequência)]	Sem aquisição, podendo impactar a disponibilidade de sistemas
Risco [Categoria do risco]	Operacional
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	N/A