

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Adoção de Nuvem Pública em Hospedagem de Sistemas
Objetivo Estratégico	Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade
Eixo	Conectividade
Escopo do projeto	Contratação, treinamento e adoção da modalidade de nuvem pública, em hospedagem de sistemas atualmente hospedados em nossa infraestrutura, que podem ser utilizados desta forma. Observando-se a garantia da preservação e autonomia das leis de proteção de dados, hospedando inicialmente sistemas que não comprometam, ou que venham a expôr dados sensíveis ou sigilosos. Privilegiando sistemas que possuam dados públicos desta forma.
Justificativas do projeto	Utilização de recursos mais específicos e com maior garantia de disponibilidade. Esse projeto garante a qualidade de acesso e processamento de dados, suprimindo a eventual falta de investimento em nossa infraestrutura interna. Atendimento a novas normativas do governo, que incentivam a adoção de Nuvem Pública em algumas modalidades, a partir do momento que a mesma se mostrar economicamente mais vantajosa.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 600.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00
Data de início do projeto	2021-01-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2021-12-31 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	carlos.alberto@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Coord. de Operações e Serviços - NTI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Larissa de Mattos
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	larissa.mattos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Divisão de Data Center - NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Ângelo Lázaro
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	Divisão de Data Center - NTI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	angelo.lazaro@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Cerca de 30% de nossos sistemas migrados para a nuvem.
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	3º Quad. 2023
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	30%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	10%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	Porcentagem
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	Quantidade de Sistemas Migrados, Quantidade de espaço em bytes migrados
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	Quanto maior melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Gestor da meta e do indicador
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	0% de utilização

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Responsável]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de início]	01/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1][Data de fim]	28/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Etapas do projeto]	Orçamentário
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Responsável]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2][Data de fim]	31/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Etapas do projeto]	Seleção de Fornecedores
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Responsável]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de início]	01/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3][Data de fim]	30/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Etapas do projeto]	Formalização de contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4] [Responsável]	Carlos Alberto Orsolon Silva
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de início]	01/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4][Data de fim]	10/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [5][Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5] [Responsável]	Larissa de Mattos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de início]	01/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5][Data de fim]	15/06/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Contratação de Serviço de Nuvem Pública - IaaS
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 600.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Fim dos recursos (custeio) para a manter a contratação nesta modalidade, gerando o problema da alocação dos dados e sistemas ali alocados
Risco [Então (consequência)]	Obrigação na busca de soluções internas de alocação (Infraestrutura e Lógica).
Risco [Categoria do risco]	Custo
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Aceitar o risco
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Migração dos dados para infraestrutura própria
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	N/A