

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Atualização e dinamização da ACI UFABC
Objetivo Estratégico	Promover a transformação digital dos serviços disponibilizados à comunidade acadêmica
Eixo	Gestão
Escopo do projeto	A aceleração da velocidade de troca e de circulação da informação está entre as mudanças mais visíveis, para as Assessorias de Comunicação e Imprensa, no uso das tecnologias digitais. A rotina produtiva resultante da convergência midiática requer um intervalo cada vez menor entre o acontecimento e sua publicização. Por isso, a atualização constante dos softwares e hardwares da ACI dialoga com os objetivos de excelência de nossa universidade. Todos as ações contidas nesse projeto tem, portanto, o objetivo de acelerar e dinamizar a produção de conteúdos comunicacionais tanto para a comunidade UFABC quanto para a comunidade externa.
Justificativas do projeto	O advento de novas tecnologias de comunicação configurou-se como uma mudança nos paradigmas comunicacionais e, conseqüentemente, na atuação das assessorias de comunicação e imprensa, que passaram a demandar de suas equipes participação cada vez mais qualificada nessas novas mídias. Exige-se das equipes de jornalistas, produtoras(es) e programadoras(es) visuais competências e estruturas que permitam a ágil produção de conteúdo para os novos meios. Tornou-se inadmissível que um órgão público não tenha presença qualificada nas redes sociais e nos meios de comunicação de massa -- e, no caso da UFABC, que o faça com excelência, seguindo os preceitos de inclusão e interdisciplinaridade.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 130.497,60
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 9.249,10
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 17.000,00
Data de início do projeto	2021-03-01 00:00:00
Data estimada de fim do projeto	2023-12-04 00:00:00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Mariella Batarra Mian Zotelli
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	mariella.mian@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	ACI
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Gabriela Rufino Maruno
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	g.maruno@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	ACI
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Mariella Batarra Mian Zotelli
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	ACI

Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [1][Função no Projeto]	Gerente
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [1][E-mail]	mariella.mian@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Nome]	Robson Mioto
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][Área ou Setor]	ACI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [2][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [2][E-mail]	robson.mioto@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Nome]	Danilo Gustavo Silva Medeiros
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][Área ou Setor]	ACI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [3][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [3][E-mail]	danilo.gustavo@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Nome]	Ricardo Andrade
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][Área ou Setor]	ACI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [4][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [4][E-mail]	andrade.ricardo@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Nome]	Eunice Nascimento
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][Área ou Setor]	ACI
Participantes do ProjetoAdicionar Projeto]	Remove [5][Função no Projeto]	Financeiro
Participantes do ProjetoAdicionar	Remove [5][E-mail]	eunice.nascimento@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Aquisição de todos softwares prioritários e do espaço virtual para ACI
Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	Até dezembro de 2021
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	83%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	83%
Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	porcentagem do total
Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	número de serviços contratados
Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	quanto mais, melhor
Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Mariella Mian
Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	somente um dos contratos está ativo.
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Atualização da workstations da ACI
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	Até dezembro de 2022
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	5%
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	5%
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	porcentagem do total
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	aquisição da workstation

1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	tudo ou nada
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Mariella Mian
1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	sem workstation atualizada
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta]	Atualização dos softwares e hardwares complementares
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento]	Até o final de 2023
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado]	12%
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância]	12%
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor]	porcentagem do total
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador]	aquisição das licenças
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador]	quanto mais, melhor
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável]	Mariella Mian
2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador]	zero

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Etapas do projeto]	Apoio à instrução da contratação - PRIORIDADE 1
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Responsável]	Ricardo Andrade
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Data de fim]	30/03/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Etapas do projeto]	Apoio à instrução da contratação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Responsável]	Eunice Nascimento
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Data de início]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Data de fim]	30/03/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Etapas do projeto]	Formalização da contratação;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Responsável]	Ricardo Andrade
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Data de início]	30/03/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [3] [Data de fim]	30/09/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4] [Etapas do projeto]	Formalização da contratação;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4] [Responsável]	Eunice Nascimento
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4] [Data de início]	30/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [4]	

[Data de fim]	30/09/2023
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5] [Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço.
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5] [Responsável]	Mariella Mian
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5] [Data de início]	30/09/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remover [5] [Data de fim]	04/12/2023

Grupo: Custos do projeto

Custos por itemAdicionar Remover [1][Item]	Aquisição dos softwares e serviços prioritários para ACI
Custos por itemAdicionar Remover [1][Custo estimado]	R\$ 130.497,60
Custos por itemAdicionar Remover [1][Ano do Orçamento]	2021
Custos por itemAdicionar Remover [2][Item]	Aquisição de workstations
Custos por itemAdicionar Remover [2][Custo estimado]	R\$ 9.249,10
Custos por itemAdicionar Remover [2][Ano do Orçamento]	2022
Custos por itemAdicionar Remover [3][Item]	Aquisição de softwares e hardwares de atualização
Custos por itemAdicionar Remover [3][Custo estimado]	R\$ 17.000,00
Custos por itemAdicionar Remover [3][Ano do Orçamento]	2023

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não adquirirmos licenças prioritárias
Risco [Então (consequência)]	Serviços da ACI ficam incapacitados
Risco [Categoria do risco]	Alta
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	1
Avaliação do risco [Severidade:]	4
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Trabalhar com softwares livres
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Busca e pesquisa de alternativas
Deseja incluir mais um risco?	Sim
Risco [Se (causa ou ameaça)]	Não adquirirmos as workstations
Risco [Então (consequência)]	Há risco de paralisação das máquinas e portanto dos trabalhos
Risco [Categoria do risco]	Alta
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Diminuir o quantidade de trabalhos da área
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Filtrando as demandas que chegam à área
Deseja incluir mais um risco?	Sim
	Não adquirirmos as novas licenças e hardwares

Risco [Se (causa ou ameaça)]	complementares
Risco [Então (consequência)]	Os trabalhos não terão qualidade compatíveis com a excelência da universidade
Risco [Categoria do risco]	baixa
Avaliação do risco [Impacto]	1
Avaliação do risco [Probabilidade]	1
Avaliação do risco [Severidade:]	1
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	Manter o nível de qualidade disponibilizado pelas licenças vigentes
Resposta ao risco [Como será realizado?]	Utilizando as licenças vigentes