

## Grupo: Dados do projeto ou ação

<b>Nome do projeto</b>	Aquisição de aparelhos telefônicos
<b>Objetivo Estratégico</b>	Manter e gerenciar os recursos de TIC nas instalações já existentes
<b>Eixo</b>	Suporte e Infraestrutura
<b>Escopo do projeto</b>	Aquisição de aparelhos telefônicos e eventuais licenças de uso, compatíveis com a central privada de comutação telefônica (PABX-IP/TDM) da marca Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
<b>Justificativas do projeto</b>	Com a alteração no contrato de manutenção da central PABX para redução de custos, foi removido o suporte aos aparelhos com defeito. Dessa forma, faz-se necessária a previsão de aquisição de aparelhos telefônico para substituição em caso de defeitos nos equipamentos existentes
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]</b>	R\$ 15.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]</b>	R\$ 15.000,00
<b>Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]</b>	R\$ 15.000,00
<b>Data de início do projeto</b>	2021-01-01 00:00:00
<b>Data estimada de fim do projeto</b>	2023-12-31 00:00:00

## Grupo: Papéis e responsabilidades

<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]</b>	Samuel Werneck
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]</b>	samuel.werneck@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]</b>	NTI
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]</b>	Renato Martuchi
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]</b>	renato.martuchi@ufabc.edu.br
<b>Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]</b>	Equipe Técnica
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]</b>	NTI
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]</b>	Apoio técnico
<b>Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]</b>	infra.nti@ufabc.edu.br

## Grupo: Metas e indicadores

<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Meta]</b>	Processo de compra finalizado
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Prazo de cumprimento]</b>	31/12/2021
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor esperado]</b>	100%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Valor de tolerância]</b>	95%
<b>Meta e indicador relacionado ao projetoAdicionar Remove [Tipo de valor]</b>	Porcentagem

<b>Meta e indicador relacionado ao projeto</b> [Indicador]	<b>Adicionar</b>	<b>Remove</b>	Processo de compra finalizado e pronto para aquisição
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto</b> [Polaridade do Indicador]	<b>Adicionar</b>	<b>Remove</b>	Quanto maior, melhor
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto</b> [Responsável]	<b>Adicionar</b>	<b>Remove</b>	Gerente
<b>Meta e indicador relacionado ao projeto</b> [Valor atual do indicador]	<b>Adicionar</b>	<b>Remove</b>	0%

## Grupo: Marcos e entregas do projeto

<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> [Etapas do projeto ]	<b>Adicionar - Remove [1]</b>	Planejamento e contratação
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> [Responsável]	<b>Adicionar - Remove [1]</b>	Gerente
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> [Data de início]	<b>Adicionar - Remove [1]</b>	01/01/2021
<b>Estrutura de decomposição do trabalho</b> [Data de fim]	<b>Adicionar - Remove [1]</b>	31/12/2021

## Grupo: Custos do projeto

<b>Custos por item [1]</b> [Item ]	Aparelhos telefônicos
<b>Custos por item [1]</b> [Custo estimado]	R\$ 15.000,00
<b>Custos por item [1]</b> [Ano do Orçamento]	2021
<b>Custos por item [2]</b> [Item ]	Aparelhos telefônicos
<b>Custos por item [2]</b> [Custo estimado]	R\$ 15.000,00
<b>Custos por item [2]</b> [Ano do Orçamento]	2022
<b>Custos por item [3]</b> [Item ]	Aparelhos telefônicos
<b>Custos por item [3]</b> [Custo estimado]	R\$ 15.000,00
<b>Custos por item [3]</b> [Ano do Orçamento]	2023
<b>Custos por item [4]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item [5]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item [6]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item [7]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item [8]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00
<b>Custos por item [9]</b> [Custo estimado]	R\$ 0,00

## Grupo: Riscos do Projeto

<b>Risco</b> [Se (causa ou ameaça)]	Indisponibilidade de recursos orçamentários
<b>Risco</b> [Então (consequência)]	Equipamentos não serão comprados
<b>Risco</b> [Categoria do risco]	Custo
<b>Avaliação do risco</b> [Impacto]	2
<b>Avaliação do risco</b> [Probabilidade]	3
<b>Avaliação do risco</b> [Severidade:]	6
<b>Resposta ao risco</b> [Opção de tratamento do risco]	Aceitar
<b>Resposta ao risco</b> [Como será realizado?]	Realizar a contratação no próximo ano e sensibilizar sobre a sua importância
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não
<b>Deseja incluir mais um risco?</b>	Não