

Grupo: Dados do projeto ou ação

Nome do projeto	Aquisição de novo servidor com storage para gerenciamento das câmeras
Objetivo Estratégico	Ampliar e manter o parque computacional para a comunidade acadêmica
Eixo	Suporte e Infraestrutura
Escopo do projeto	É um servidor acompanhado de uma storage dedicados a rodar o software de gerenciamento de câmeras de segurança na UFABC. Atualmente temos um quadro distante do ideal com o equipamento existente e uma atualização se faz necessária. O ideal seria um servidor compatível com o datacenter, com 128GB de RAM e a storage com 100TB de disco.
Justificativas do projeto	A principal justificativa é a falta de espaço em disco. Isso acaba se traduzindo na limitação do tempo de gravação das imagens das câmeras. Com o equipamento atual, as câmeras modernas não podem ser gravadas por mais que 12 dias. As câmeras mais antigas, e portanto mais limitadas conseguem um tempo um pouco melhor, mas dificilmente superior a 15 dias. Isso varia de câmera a câmera. Para esse software de gerenciamento já há tempos se descartou o uso de máquinas virtuais, devido a não ter um desempenho adequado por causa das características do software. Surgem problemas de desempenho como travamentos, percas de frames e coisas assemelhadas. O servidor atual é uma máquina física e já está em uso praticamente ininterrupto há cerca de 8 anos e não tem redundância, sendo recomendável substituí-lo também, daí temos o pacote de servidor e storage.
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021]	R\$ 1.000.000,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022]	R\$ 0,00
Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023]	R\$ 0,00

Grupo: Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome]	Valdenor Santos
Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail]	valdenor.santos@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área]	Seção de segurança comunitária - PROAP
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome]	Marcos Pavone
Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail]	mpavone@ufabc.edu.br
Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área]	Seção de segurança comunitária - PROAP
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Nome]	Valdenor Santos
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Área ou Setor]	PROAP
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][Função no Projeto]	Gerente
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [1][E-mail]	valdenor.santos@ufabc.edu.br
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Nome]	Marcos Pavone
Participantes do ProjetoAdicionar Remove [2][Área ou Setor]	PROAP

Participantes do ProjetoAdicionar Remover [2][Função no Projeto]	Apoio técnico
Participantes do ProjetoAdicionar Remover [2][E-mail]	mpavone@ufabc.edu.br

Grupo: Metas e indicadores

Grupo: Marcos e entregas do projeto

Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Etapas do projeto]	Planejamento e instrução;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de início]	04/01/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [1][Data de fim]	01/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Etapas do projeto]	orçamentação
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de início]	02/02/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [2][Data de fim]	01/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Etapas do projeto]	Dotação orçamentária;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de início]	02/03/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [3][Data de fim]	01/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Etapas do projeto]	Análise jurídica;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de início]	02/04/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [4][Data de fim]	03/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Etapas do projeto]	Seleção de fornecedores;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de início]	04/05/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [5][Data de fim]	01/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Etapas do projeto]	Formalização da contratação;
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de início]	02/06/2021
Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar - Remover [6][Data de fim]	01/07/2021

Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Etapas do projeto]	Recebimento do bem/serviço.
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7] [Responsável]	Valdenor Santos
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Data de início]	02/07/2021
Estrutura de decomposição do trabalho Adicionar - Remover [7][Data de fim]	02/08/2021

Grupo: Custos do projeto

Custos por item [1][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [2][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [3][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [4][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [5][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [6][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [7][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [8][Custo estimado]	R\$ 0,00
Custos por item [9][Custo estimado]	R\$ 0,00

Grupo: Riscos do Projeto

Risco [Se (causa ou ameaça)]	ficarmos sem gravações das câmeras
Risco [Então (consequência)]	crime sem imagem
Risco [Categoria do risco]	alto
Avaliação do risco [Impacto]	4
Avaliação do risco [Probabilidade]	2
Avaliação do risco [Severidade:]	8
Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco]	evitar
Resposta ao risco [Como será realizado?]	trocando o servidor e aumentando a storage
Deseja incluir mais um risco?	Não
Deseja incluir mais um risco?	Não