

Informações iniciais

Dados do projeto ou ação

| | |
|--|---|
| Nome do projeto | TV videoconferencia PROPG |
| Objetivo Estratégico | Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade |
| Eixo | Conectividade |
| Escopo do projeto | Implantação de 2 sistemas de video-conferências nos espaços da PROPG nos dois campi, tanto para uso administrativo quando para bancas. |
| Justificativas do projeto | Permitir que bancas de, defesa ou qualificação, de mestrado ou de doutorado sejam realizadas remotamente. Desta forma, os membros externos, com domicílio acadêmico distante da UFABC (inclusive do exterior) poderão compor as bancas. Permitir que reuniões sejam realizadas a distância. |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2021] | R\$ 12.728,10 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2022] | R\$ 0,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$][2023] | R\$ 0,00 |
| Data de início do projeto | 2021-03-01 00:00:00 |
| Data estimada de fim do projeto | 2021-02-18 00:00:00 |

Papéis e responsabilidades

| | |
|---|------------------------------|
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome] | Kleber Ferreira |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail] | kleber.ferreira@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área] | PROPG |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome] | Vinicius Saito |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail] | vinicius.saito@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área] | PROPG |
| Participantes do Projeto [Nome] | João Paulo Gois |
| Participantes do Projeto [Área ou Setor] | PROPG |
| Participantes do Projeto [Função no Projeto] | Supervisor |
| Participantes do Projeto [E-mail] | joao.gois@ufabc.edu.br |
| Participantes do Projeto [Nome] | Carlos Alberto Silva |
| Participantes do Projeto [Área ou Setor] | NTI |
| Participantes do Projeto [Função no Projeto] | Fiscal |
| Participantes do Projeto [E-mail] | carlos.alberto@ufabc.edu.br |

Metas e indicadores

| | |
|---|--|
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Elaboração do termo de referência (sugiro realizar o mesmo termo que será feito para a compra da TV do CMCC) |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 2 quadrimestre de 2021 |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 1 |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor] | 0% |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável] | Kleber Ferreira/Vinicius Saito |
| 1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Instrução - DEMANDANTE |
| 1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 2º quadrimestre de 2021 |
| 1 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 25 |
| 2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Análise Técnica - NTI |
| 2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3º quadrimestre de 2021 |
| 2 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 3 |
| 3 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Análise orçamentária - PROPLADI/CPO |
| 3 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3 quadrimestre de 2021 |
| 3 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 3 |
| 4 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS |
| 4 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3o. quadrimestre |
| 4 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 25 |
| 5 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Análise jurídica - PROCURADORIA |
| 5 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3o. quadrimestre de 2021 |
| 5 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 10 |
| 6 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Seleção de fornecedores - CGSA/CPL |
| 6 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3o. quadrimestre |
| 6 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 25 |
| 7 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | Emissão/Pedido/Recebimento |
| 7 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 3o. quadrimestre |
| 7 - Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 8 |

Marcos e entregas do projeto

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| Risco | [Se (causa ou ameaça)] | Não aquisição |
| Risco | [Então (consequência)] | Não teremos TVs de videoconferência |
| Risco | [Categoria do risco] | 1 |
| Deseja incluir mais um risco? | | Não |
| Deseja incluir mais um risco? | | Não |

Informações Complementares sobre o Projeto - Anexos

| | |
|---|-----|
| Deseja anexar documento(s) ao projeto? | [] |
| filecount - Deseja anexar documento(s) ao projeto? | 0 |
| filecount - Anexar documento ao projeto | 0 |
| filecount - Anexar documento ao projeto | 0 |
| filecount - Anexar documento ao projeto | 0 |
| filecount - Anexar documento ao projeto | 0 |