

# Formulário PDTIC 2021-2023

<b>Nome do projeto</b>	<i>Aquisição de servidor para monitoramento de rede</i>
<b>Objetivo estratégico</b>	<i>Garantir a conexão interna e externa da Universidade, por meio de acesso à internet e rede de qualidade</i>

## ***Categoria do projeto:***

**Qual é a categoria do projeto?**

*Aquisição de equipamentos*

**Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? :**

*Reposição;*

**Qual a abrangência dos equipamentos?**

*Utilização na infraestrutura de redes da universidade*

**Escopo do projeto:**

*Aquisição de 2 servidores para uso nos sistemas de monitoramento de rede da UFABC*

**Justificativas do projeto:**

*1. A Divisão de Redes possui alguns computadores (3 desktops e 3 workstations) que realizam funções de monitoramento e alerta em caso de falhas. Estes computadores foram reaproveitados de outros projetos, não possuem qualquer tipo de garantia ou suporte técnico e já estão sobrecarregados com os softwares de monitoramento. Na situação atual, estes equipamentos antigos correm o risco de parar de funcionar. Este projeto tem o objetivo de substituir essas máquinas por 2 novos servidores que possuam garantia e suporte técnico. 2. Por se tratarem de equipamentos de monitoramento, estes servidores não devem ficar alocados no mesmo ambiente dos servidores de produção, permitindo assim o monitoramento dos ambientes de produção em caso de indisponibilidade. Sendo assim, não é possível alocar os softwares de monitoramento nos equipamentos existentes. 3. A demanda foi identificada durante o período de trabalho remoto na pandemia, em que a importância dos sistemas de monitoramento aumentou consideravelmente para permitir que a equipe identificasse qualquer problema remotamente. Após o retorno, iniciamos o alinhamento com a coordenação do NTI para viabilizar este projeto.*

**Previsão de custo :**

*2021 : R\$ 80.000,00; 2022 : R\$ 0,00; 2023 : R\$ 0,00*

**Como foi estimado o valor da contratação?**

*O valor foi estimado com base em compras anteriores do NTI, pesquisa na internet e consultas ao painel de preços.*

**Data de início do projeto:**

*01.07.2022*

**Data estimada de fim do projeto:**

*31.12.2023*

## ***Papéis e responsabilidades***

**Responsáveis pelo projeto:**

	<b>Nome</b>	<b>E-mail</b>	<b>Área</b>
<b>Gerente</b>	Samuel Werneck	samuel.werneck@ufabc.edu.br	NTI

# Formulário PDTIC 2021-2023

<b>Suplente</b>	Renato Martuchi	renato.martuchi@ufabc.edu.br	NTI
-----------------	-----------------	------------------------------	-----

## Participantes do projeto:

<b>Nome</b>	<b>Área ou Setor</b>	<b>Função no Projeto</b>	<b>E-mail</b>
Ricardo Mussini	NTI	Apoio técnico	ricardo.mussini@ufabc.edu.br

## Metas e indicadores

<b>Meta</b>	Aquisição dos servidores realizada com sucesso
<b>Prazo de cumprimento</b>	31/12/2022
<b>Valor esperado</b>	100%
<b>Valor de tolerância</b>	100%
<b>Tipo de valor</b>	Porcentagem
<b>Indicador</b>	Processo de aquisição de servidores de monitoramento
<b>Polaridade do Indicador</b>	Quanto maior, melhor
<b>Responsável</b>	Samuel Werneck
<b>Valor atual do indicador</b>	20%
<b>Meta</b>	Servidores instalados e todos os serviços migrados
<b>Prazo de cumprimento</b>	31/07/2023
<b>Valor esperado</b>	100%
<b>Valor de tolerância</b>	85%
<b>Tipo de valor</b>	Porcentagem
<b>Indicador</b>	Serviços migrados para o novo monitoramento
<b>Polaridade do Indicador</b>	Quanto maior, melhor
<b>Responsável</b>	Renato Martuchi
<b>Valor atual do indicador</b>	0%

## Marcos e entregas do projeto

<b>Etapas do projeto</b>	<b>Responsável</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de fim</b>
Processo de compra	Samuel Werneck	01/07/2022	31/12/2022
Instalação e Configuração	Renato Martuchi	01/01/2023	31/07/2023

## Custos do projeto

<b>Item</b>	<b>Custo estimado</b>	<b>Ano do orçamento</b>
Servidores	R\$ 80.000,00	2022

## Riscos do projeto

# Formulário PDTIC 2021-2023

<b>Risco</b>		<b>Avaliação do risco</b>	
<b>Se (causa ou ameaça)</b>	Processo de compra não for concluído com sucesso	<b>Impacto</b>	2
<b>Então (consequência)</b>	Manutenção do sistema de monitoramento atual (sem garantia/suporte)	<b>Probabilidade</b>	2
<b>Categoria do risco</b>	Qualidade	<b>Severidade:</b>	4
<b>Resposta ao risco</b>			
<b>Opção de tratamento do risco</b>	Mitigar		
<b>Como será realizado?</b>	Alinhamento institucional para viabilização do projeto e contato com fornecedores para garantir o sucesso do certame		