

Formulário PDTIC 2021-2023

Nome do projeto	<i>Certificado Digital</i>
Objetivo estratégico	<i>Promover a segurança de sistemas de informação</i>

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?

Contratação de serviços

Esta contratação será realizada pela primeira vez ou se trata de serviço continuado já existente?

Primeira contratação

A qual(is) área(s) este serviço se destina? :

Áreas administrativas;

Existe alguma opção que NÃO seja a contratação?

Não

Escopo do projeto:

O projeto consiste na aquisição de 1 unidade de certificado digital e-CNPJ com token para a Editora UFABC (CNPJ filial da UFABC), com validade de 3 anos, para emissão de NF-e e comunicação com a Receita Federal.

Justificativas do projeto:

A emissão de NF-e é necessária para atividade de comercialização direta ou via distribuidores, de livros.

Previsão de custo :

2021 : R\$ 0,00; 2022 : R\$ 0,00; 2023 : R\$ 0,00

Como foi estimado o valor da contratação?

Pesquisa ao Painel de Preços do governo federal, buscando-se nos últimos 12 meses contratação do mesmo objeto e em quantidade similar. Foram identificadas e selecionadas as cinco primeiras contratações (em ordem crescente de custo) que atenderam ao critério estipulado, considerando-se como valor de referência a mediana entre estas cinco contratações.

Data de início do projeto:

21.11.2022

Data estimada de fim do projeto:

31.12.2022

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

	Nome	E-mail	Área
Gerente	Paulo Sérgio da Costa Neves	paulo.neves@ufabc.edu .br	Editora
Suplente	Cleiton Fabiano Klechen	cleiton.klechen@ufabc. edu.br	Editora

Participantes do projeto:

Nome	Área ou Setor	Função no Projeto	E-mail
-------------	----------------------	--------------------------	---------------

Formulário PDTIC 2021-2023

Paulo Sérgio da Costa Neves	Editora	Gerente	paulo.neves@ufabc.edu.br
Cleiton Fabiano Klechen	Editora	Fiscal	cleiton.klechen@ufabc.edu.br
Priscila Carvalho Dalviasom	PROEC - Divisão de Administração	Financeiro	priscila.carvalho@ufabc.edu.br

Metas e indicadores

Meta	Certificado Digital Adquirido
Prazo de cumprimento	Dezembro de 2022
Valor esperado	1
Valor de tolerância	1
Tipo de valor	unidade
Indicador	Quantidade de certificados digitais adquiridos
Polaridade do Indicador	Quanto maior, melhor
Responsável	Gestor do projeto
Valor atual do indicador	0

Marcos e entregas do projeto

Etapas do projeto	Responsável	Data de início	Data de fim
Planejamento e instrução	Editora	03/11/2022	08/11/2022
Orçamentação	Editora	03/11/2022	08/11/2022
Dotação orçamentária	PROPLADI	09/11/2022	10/11/2022
Análise jurídica	Procuradoria	16/11/2022	18/11/2022
Seleção de fornecedores	PROAD	21/11/2022	02/12/2022
Formalização da contratação	PROAD	05/12/2022	09/12/2022
Recebimento do bem/serviço	Editora	12/12/2022	14/12/2022

Custos do projeto

Item	Custo estimado	Ano do orçamento
Único	R\$ 206,00	2022

Riscos do projeto

Risco		Avaliação do risco	
Se (causa ou ameaça)	prazo inexecuível	Impacto	3

Formulário PDTIC 2021-2023

Então (consequência)	contratação não realizada	Probabilidade	2
Categoria do risco	Tempo	Severidade:	6
Resposta ao risco			
Opção de tratamento do risco	Aceitar		
Como será realizado?	Realizar contratação em 2023. Adiar prazos para início de acordos comerciais com novos distribuidores.		