

Formulário PDTIC 2021-2023

| | |
|-----------------------------|--|
| Nome do projeto | <i>Aquisição de licenças ADOBE</i> |
| Objetivo estratégico | <i>Promover a transformação digital dos serviços disponibilizados à comunidade acadêmica</i> |

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?

Aquisição de licença de software

Existe algum equivalente de software livre que pode cumprir o papel mesmo que parcialmente?

Não

O sistema de gestão da UFABC, SIG, possui módulo similar que atenda a essa necessidade de software?

Não

A licença é temporária?

Sim

Qual é o período previsto para a licença?

até 3 anos

Qual a abrangência do uso do software?

Atender a despesas de uso comum do software para as diversas áreas da UFABC, de forma centralizada com a disponibilização e distribuição de licenças. Atenderá diversos setores internos.

A disponibilização, utilização e armazenamento serão realizados em nuvem, servidor local, de forma híbrida ou haverá escolha de destino?

Nuvem (Servidor externo a UFABC - SAAS - Software as a service)

Escopo do projeto:

Atender as demandas de edição de mídia (Documentos, fotos, vídeos) na UFABC.

Justificativas do projeto:

Manter os serviços de edição de mídias na UFABC.

Previsão de custo :

2021 : R\$ 0,00; 2022 : R\$ 0,00; 2023 : R\$ 157.464,00

Como foi estimado o valor da contratação?

Adesão a ATA do MGI.

Data de início do projeto:

01.01.2024

Data estimada de fim do projeto:

31.10.2024

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

| | Nome | E-mail | Área |
|-----------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| Gerente | Larissa de Mattos | larissa.mattos@ufabc.edu.br | NTI |
| Suplente | Mariella Batarra Mian | mariella.mian@ufabc.edu.br | ACI |

Formulário PDTIC 2021-2023

Participantes do projeto:

| Nome | Área ou Setor | Função no Projeto | E-mail |
|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| Larissa de Mattos | NTI | Gerente | larissa.mattos@ufabc.edu.br |
| Felipe Baena Garcia | NTI | Apoio técnico | felipe.garcia@ufabc.edu.br |
| Mariella Batarra Mian | ACI | Supervisor | mariella.mian@ufabc.edu.br |
| Helena Fernandes Dolfato | NTI | Administrador | helenad@ufabc.edu.br |

Metas e indicadores

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Meta | Conclusão do processo de aquisição. |
| Prazo de cumprimento | outubro |
| Valor esperado | 100% |
| Valor de tolerância | 80% |
| Tipo de valor | porcentagem |
| Indicador | Quantidade de licenças |
| Polaridade do Indicador | Quanto mais melhor |
| Responsável | Gestor do projeto |
| Valor atual do indicador | 50% |

Marcos e entregas do projeto

| Etapas do projeto | Responsável | Data de início | Data de fim |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Planejamento | Mariella | 01/11/2023 | 01/04/2024 |
| Orçamentação - Formalização | Helena | 01/07/2024 | 31/07/2024 |
| Recebimento | Felipe | 01/10/2024 | 31/07/2024 |

Custos do projeto

| Item | Custo estimado | Ano do orçamento |
|---------|----------------|------------------|
| licença | R\$ 2.000,00 | 2024 |

Riscos do projeto

| Risco | | Avaliação do risco | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---|
| Se (causa ou ameaça) | Não for possível a adesão | Impacto | 4 |
| Então (consequência) | Fazer um processo interno | Probabilidade | 1 |
| Categoria do risco | baixo | Severidade: | 4 |

Formulário PDTIC 2021-2023

| Resposta ao risco | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Opção de tratamento do risco | Nova contratação interna |
| Como será realizado? | Intrusão de processo interno |