PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto	Aquisição de workstation para edição e pós-produção de vídeo, e equipamentos acessórios para transmissão ao vivo de eventos e aulas cobertas pela equipe audiovisual do NETEL
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?	O projeto destina-se à aquisição de workstation de edição de vídeo, notebook para transmissão ao vivo e acessórios para a uso da equipe de audiovisual do NETEL, repondo o atual equipamento defasado.
3 - Justificativas do projeto	Hoje, a infraestrutura disponível não dá conta de atender às demandas de edição de vídeo do NETEL (edição e pós-produção de aulas, palestras, eventos, vídeos de acessibilidade, etc) no volume adequado. O equipamento atual, muito defasado, chega a demorar 3 dias para renderizar uma aula de 2h, inviabilizando a entrega em tempo hábil de projetos audiovisuais diversos, mesmo havendo disponibilidade de recursos humanos. Além disso, o NETEL planeja ofertar transmissões ao vivo para eventos ou palestras especiais a partir de 2021, para complementar a capacidade institucional de transmitir eventos e palestras que não caibam à ACI, e é necessário um notebook dedicado para esta tarefa.

4 - Quem são os participantes deste projeto?

Nome	Área/Setor	Papel
André Luiz Brandão	NETEL	Gerente de projeto
Max Mario Fuhlendorf	NETEL	Integrante requisitante
Nicolas Uehara	NTI	Fiscal Técnico
Mauri Antonio Gauer Junior	NETEL	Fiscal Administrativo

5 - Indicador financeiro

5.1 - Previsão inicial	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R$)					
	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
R$ 23.560,50						
100%						

5.3 - Observações/ justificativas

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto

ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
			Início	Término	jul/18	jan/19	jul/19	jan/20	jul/20	jan/21
1	Abertura de processo	1	ago/20	ago/20						
2	Instrução	25	jul/20	ago/20						
3	Pesquisa de Mercado	20	jul/20	ago/20						
4	Análise de Processo	10	ago/20	set/20						
5	Análise Jurídica	10	set/20	out/20						
6	Licitação e Seleção de Fornecedores	15	out/20	nov/20						
7	Emissão de Empenho	8	nov/20	dez/20						
8	Pedido	6	dez/20	dez/20						
9	Recebimento	5	dez/20	dez/20						
10										
11										
12										
	Total	100								

7 - Custos do projeto

ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
1	Comunicação Institucional	Aquisição de workstation de edição	R$ 16.624,07	2020
2	Comunicação Institucional	Aquisição de notebook para transmissão ao vivo de eventos	R$ 5.599,63	2020
3	Comunicação Institucional	Aquisição de licença de sistema operacional	R$ 683,26	2020
4	Comunicação Institucional	Aquisição de fonte de alimentação ininterrupta (no-break)	R$ 653,54	2020
5				
6				
7				

8 - Riscos do projeto

Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros
Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta
Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto
Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco
Resposta:
1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou
2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou
3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou
4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

						8.7 - Resposta ao risco	
8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (conseqüência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Valor não condizente com o mercado.	Fracasso no pregão	Custo	2	4	alto risco	Mitigar	Pesquisa de mercado ampla para estimativa de valores realistas
Volatilidade cambial	Preços podem variar devido à volatilidade do Real brasileiro	Custo	3	2	médio risco	Mitigar	Valor será atualizado com nova pesquisa de mercado
Sem licitantes	Fracasso no pregão	Outros	2	4	alto risco	Mitigar	Divulgar o pregão
Falta de recursos	Comprometimento de ativ. do NETEL	Custo	1	4	médio risco	Mitigar	Continuar a usar equip. inadequado atual

Gestor do projeto	**Nome**	André Luiz Brandão	**Cargo**	Coordenador Geral do NETEL
	E-mail	andre.brandao@ufabc.edu.br	**Ramal**	7650
	Área	NETEL		
Suplente	**Nome**	Miguel Said Vieira	**Cargo**	Coordenador Suplente do NETEL
	E-mail	miguel.vieira@ufabc.edu.br	**Ramal**	8245
	Área	NETEL		
Contato para monitoramento	**Nome**	Max Mario Fuhlendorf	**Cargo**	Técnico em Audiovisual
	E-mail	max.f@ufabc.edu.br	**Ramal**	7644
	Área	NETEL		