
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

 Custo Total (R$) 1 2 3 4 5

35.929,63                                               109.975,18                                             56.969,60                                               76.998,30                                               126.471,59                                            

1 PROJETOS 16.055,84                                                              100,00%

16.055,84 - - - - 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS 44.270,58                                                              26,92% 48,43% 17,24% 3,71% 3,71%

11.915,84 21.441,31 7.631,81 1.640,81 1.640,81 

2.1 CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8.204,04                                                                20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.640,81 1.640,81 1.640,81 1.640,81 1.640,81 

2.2 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO 20.550,07                                                              50,00% 50,00%

10.275,04 10.275,04 - - - 

2.3 DEMOLIÇÃO 11.982,01                                                              50,00% 50,00%

- 5.991,01 5.991,01 - - 

2.4 LOCAÇÃO 3.534,46                                                                100,00%

- 3.534,46 - - - 

3 MOVIMENTO DE TERRA 9.130,39                                                                20,00% 80,00%

1.826,08 7.304,31 

3.1 CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO 9.130,39                                                                20,00% 80,00%

- 1.826,08 7.304,31 - - 

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 79.471,37                                                              77,48% 22,52%

- 61.572,28 17.899,09 - - 

4.1 ESTACAS 6.682,73                                                                50,00% 50,00%

- 3.341,37 3.341,37 - - 

4.2 FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS 41.047,68                                                              80,00% 20,00%

- 32.838,14 8.209,54 - - 

4.3 ARMAÇÃO 24.541,45                                                              80,00% 20,00%

- 19.633,16 4.908,29 - - 

4.4 CONCRETOS 7.199,51                                                                80,00% 20,00%

- 5.759,61 1.439,90 - - 

5 REVESTIMENTOS 28.790,89                                                              0,00% 0,00% 40,00% 30,00% 30,00%

- - 11.516,36 8.637,27 8.637,27 

5.1 REVESTIMENTOS DE PISOS 28.790,89                                                              40,00% 30,00% 30,00%

- - 11.516,36 8.637,27 8.637,27 

6 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 138.625,26                                                             0,00% 0,56% 0,00% 35,83% 63,61%

- 777,45 - 49.666,11 88.181,71 

6.1 GRADIL METÁLICO E GUARDA-CORPO METÁLICO 124.165,27                                                             40,00% 60,00%

- - - 49.666,11 74.499,16 

6.2 PAISAGISGMO 1.554,89                                                                50,00% 50,00%

- 777,45 - - 777,45 

6.3 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA 12.905,10                                                              100,00%

- - - - 12.905,10 

7 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 27.838,30                                                              8,84% 27,06% 14,02% 18,95% 31,12%

2.461,51 7.534,31 3.902,94 5.275,09 8.664,46 

316.344,33R$                                                 27.971,68                                               85.617,11                                               44.351,57                                               59.944,18                                               98.459,78                                               

 BDI -  28,45% 89.999,96R$                                                   7.957,94                                                 24.358,07                                               12.618,02                                               17.054,12                                               28.011,81                                               

406.344,29R$                                                 35.929,63                                               109.975,18                                             56.969,60                                               76.998,30                                               126.471,59                                             

27.838,30R$                                                   2.461,51                                                 7.534,31                                                 3.902,94                                                 5.275,09                                                 8.664,46                                                 

 BDI -  28,45% 7.920,00R$                                                     700,30                                                    2.143,51                                                 1.110,39                                                 1.500,76                                                 2.465,04                                                 

35.758,30R$                                                   3.161,81                                                 9.677,82                                                 5.013,32                                                 6.775,85                                                 11.129,50                                               

344.182,63R$                                                 30.433,19                                               93.151,41                                               48.254,51                                               65.219,27                                               107.124,24                                             

97.919,96R$                                                   8.658,24                                                 26.501,58                                               13.728,41                                               18.554,88                                               30.476,85                                               

442.102,59R$                                                 39.091,43                                               119.652,99                                             61.982,93                                               83.774,16                                               137.601,08                                             

 SUBTOTAL 2 - item 7 com BDI 28,58% 

 TOTAL - itens 1 a 7 

 TOTAL BDI 

 TOTAL GERAL 

 SUBTOTAL 1 - itens 1 a 6 

 SUBTOTAL 1 - itens 1 a 6 com BDI 28,58% 

 SUBTOTAL 2 - item 7 
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