
 

Obra Data-base Encargos Sociais
PASSARELA set/24 Não Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 100,00% 42,08% 42,08% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 1,98% 0,00%

539.447,49       226.999,50       226.999,50         10.681,06         10.681,06         10.681,06         10.681,06         10.681,06         10.681,06          10.681,06          10.681,06                      -   

 2 INFRAESTRUTURA /  FUNDAÇÕES SIMPLES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.856.254,81       371.250,96       371.250,96       371.250,96       371.250,96       371.250,96                     -                       -                       -                        -                        -                        -   

 3 ESTRUTURA 100,02% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,28% 0,00% 0,00%

6.539.448,74                     -                       -         934.225,65       934.225,65       934.225,65       934.225,65       934.225,65       934.225,65        934.094,86                      -                        -   

 4 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

249.055,77                     -                       -                       -                       -                       -                       -         124.527,89       124.527,89                      -                        -                        -   

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

663.310,21                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          331.655,11        331.655,11                      -   

 6 REVESTIMENTOS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00%

375.026,11                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -          187.513,06        187.513,06                      -   

 7 ESQUADRIAS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

13.822,69                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        -            13.822,69                      -   

 8 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

119.647,20                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        -          119.647,20                      -   

 9 EQUIPAMENTOS 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

432.379,00                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -         216.189,50        216.189,50                      -                        -   

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

19.468,31                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        -            19.468,31                      -   

 11 RECEBIMENTO DA OBRA 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

1.046.914,25                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        -          523.457,13        523.457,13 

5,05% 5,05% 11,10% 11,10% 11,10% 7,97% 9,02% 10,84% 14,17% 10,18% 4,42%

      598.250,47       598.250,47    1.316.157,67    1.316.157,67    1.316.157,67       944.906,71    1.069.434,59    1.285.624,09     1.680.133,58     1.206.244,55        523.457,13 

5,05% 10,09% 21,20% 32,30% 43,40% 51,37% 60,39% 71,24% 85,41% 95,58% 100,00%

      598.250,47    1.196.500,93    2.512.658,60    3.828.816,28    5.144.973,95    6.089.880,66    7.159.315,24    8.444.939,33   10.125.072,91   11.331.317,46   11.854.774,58 

Total Geral  R$  11.854.774,58 

Custo Acumulado

TORRE DE ACESSO AO ELEVADOR E PASSARELA DE 

ACESSO AO ELEVADOR

Padrão - 21,46%

Equipamento para Aquisição Permanente - 18,46%

B.D.I.

Porcentagem
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Porcentagem Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro
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