

**PDTI 2018 -2020**

**1 - Nome do projeto** Contratação de serviço de enlace de dados SA SBC

**2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?** Manutenção da conectividade entre os Campis da UFABC e redundância de acesso a internet.

**3 - Justificativas do projeto** Manter a conectividade de dados e voz entre os campis da UFABC. Prover redundância de acesso e balanceamento do trafego entre os links de acesso a internet.

Nome	Área/Setor	Papel
Renato Martuchi	Divisão de Redes	Integrante Requisitante
Cleber Soares Assunção	Divisão de Redes	Integrante Requisitante
Sergio Roberto Meneses de Carvalho	Coordenação de Gestão e Planejamento	Integrante Administrativo

5.1 - Previsão inicial	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)				
	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20
R\$ 122,238.69		R\$ 36,793.60	R\$ 55,873.76	R\$ 75,308.09	
100%		30.10%	45.71%	61.61%	

**5.3 - Observações/ justificativas**  
 Jan/19 - Contratação vigente, Com perspectiva de renovação. Etapa 1 concluída.  
 Jan/20 - O projeto segue em andamento como previsto.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído						
			Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	
1	Contrato enlace de dados	33.3	Jan-18	Dec-18		x					
2	Contrato enlace de dados	33.4	Jan-19	Dec-19							
3	Contrato enlace de dados	33.3	Jan-20	Dec-20							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	Total	100					33.3				

ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	
				2018	2019
1	Governança de TI	Contrato de enlace de dados Santo André - São Bernardo	R\$ 38,775.16	2018	
2	Governança de TI	Contrato de enlace de dados Santo André - São Bernardo	R\$ 40,713.92	2019	
3	Governança de TI	Contrato de enlace de dados Santo André - São Bernardo	R\$ 42,749.61	2020	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

**8 - Riscos do projeto**  
 Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros  
 Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta  
 Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto  
 Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco  
 Resposta:  
 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou  
 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou  
 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou  
 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.

8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7 - Resposta ao risco	
						8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
Não Contratar	Não haverá conectividade entre os campis	Custo	3	4	altíssimo risco	Mitigar	Garantir a disponibilidade de recurso
Indisponibilidade da conexão	Perda da conectividade entre os campis	Outros	1	4	médio risco	Mitigar	Atuar junto a contratada para garantia da disponibilidade contratada para o link
Indisponibilidade da conexão	Perda da conectividade entre os campis	Outros	1	4	médio risco	Aceitar	Contratação de link de redundancia entre os campis

**Gestor do projeto**  
 Nome: Renato Martuchi  
 E-mail: [renato.martuchi@ufabc.edu.br](mailto:renato.martuchi@ufabc.edu.br)  
 Área: Divisão de Redes  
 Cargo: Chefe da Divisão de Redes  
 Ramal: 7117

**Suplente**  
 Nome: Cleber Soares Assunção  
 E-mail: [cleber.assuncao@ufabc.edu.br](mailto:cleber.assuncao@ufabc.edu.br)  
 Área: Divisão de Redes  
 Cargo:  
 Ramal: 7117

**Contato para monitoramento**  
 Nome: Conrado Emilio Gomes  
 E-mail: [conrado.gomes@ufabc.edu.br](mailto:conrado.gomes@ufabc.edu.br)  
 Área: Coordenação de Gestão e Planejamento  
 Cargo:  
 Ramal: 7137