

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto Contratação de Serviços de Telefonia Móvel

2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? Manter a continuidade do serviço de telefonia móvel existente na UFABC.

3 - Justificativas do projeto Necessidade de comunicação imediata entre os dirigentes e representantes dos diversos setores da UFABC e desta com diversas instâncias externas relacionadas à Universidade

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Renato Martuchi	Divisão de Redes	Integrante Requisitante
	Naíva Silva Carvalho	Divisão de Redes	Integrante Técnico
	Conrado Emilio Gomes	Coordenação de Gestão e Planejamento	Integrante Administrativo

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)						
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	R\$ 167,707.19		R\$ 32,198.51		R\$ 33,063.98		
100%		19.20%		19.72%			

5.3 - Observações/ justificativas

Jan/19 - Contratação vigente, com análise de opções para a continuidade dos serviços para o próximo ano. Etapa 1 concluída.

Jan/20 - O projeto segue em execução com a renovação para mais um ano tendo sido formalizada.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
				1	Contrato Serviços de Telefonia Móvel	33.3	Jan-18	Dec-18		x	
2	Contrato Serviços de Telefonia Móvel	33.4	Jan-19	Dec-19							
3	Contrato Serviços de Telefonia Móvel	33.3	Jan-20	Dec-20							
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Total			100				33.3				

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano	
					2018	2019
					1	Comunicação Institucional
2	Comunicação Institucional	Contrato de serviços de telefonia móvel	R\$ 55,858.06	2019		
3	Comunicação Institucional	Contrato de serviços de telefonia móvel	R\$ 58,650.97	2020		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta:						8.7 - Resposta ao risco	
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
	Não contratar	Perda de comunicação entre os dirigentes e representantes dos setores da UFABC	Custo	3	1	baixo risco	Aceitar	Utilizar outros meios de comunicação
Não contratar	Perda de comunicação entre a alta direção da UFABC com MEC	Custo	3	3	alto risco	Mitigar	Garantir a disponibilidade de recurso. Renegociar contrato reduzindo o número de linhas contratadas.	

Gestor do projeto

Nome: Renato Martuchi
E-mail: renato.martuchi@ufabc.edu.br
Área: NTI
Cargo: Ramal 7117

Suplente

Nome: Naíva Silva Carvalho
E-mail: naiva.carvalho@ufabc.edu.br
Área: NTI
Cargo: Ramal 7113

Contato para monitoramento

Nome: Conrado Emilio Gomes
E-mail: conrado.gomes@ufabc.edu.br
Área: Coordenação de Gestão e Planejamento
Cargo: Assistente em Administração
Ramal: 7137