

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto		Equipamentos de Videoconferência para bancas de pós graduação																																									
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?		Aquisição de dois conjuntos de equipamentos multimídia para a montagem de duas salas de videoconferência (uma em cada campus) para realização de Bancas de Qualificação ou Defesa a distância.																																									
3 - Justificativas do projeto		Permitir que bancas de, defesa ou qualificação, de mestrado ou de doutorado sejam realizadas remotamente. Desta forma, os membros externos, com domicílio acadêmico distante da UFABC (inclusive do exterior) poderão compor as bancas.																																									
4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome					Área/Setor			Papéis																																		
	João Paulo Gois					PROPG			Gerente do projeto																																		
	Kleber Ferreira					PROPG			Fiscal Administrativo																																		
	Nicolas Uehara					NTI			Fiscal Técnico																																		
5 - Indicador financeiro		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">5.1 - Previsão Inicial</th> <th colspan="8">5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)</th> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>39,847.60</td> <td>R\$</td> <td>Jul-18</td> <td>Jan-19</td> <td>R\$</td> <td>Jul-19</td> <td>Jan-20</td> <td>R\$</td> <td>Jul-20</td> <td>Jan-21</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										5.1 - Previsão Inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)								R\$	39,847.60	R\$	Jul-18	Jan-19	R\$	Jul-19	Jan-20	R\$	Jul-20	Jan-21		100%									
5.1 - Previsão Inicial		5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)																																									
R\$	39,847.60	R\$	Jul-18	Jan-19	R\$	Jul-19	Jan-20	R\$	Jul-20	Jan-21																																	
	100%																																										
5.3 - Observações/ justificativas		<p align="center">Jul/19 - O projeto está previsto e está em andamento na PROAD/CGSA.</p> <p align="center">Jan/20 - Não respondeu à solicitação de monitoramento.</p>																																									
Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições - atual e anterior, ao previsto.																																											
6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho				6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído																																		
						Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21																														
	1	Abertura do processo - DEMANDANTE				1	04/2019	04/2019			x																																
	2	Instrução - DEMANDANTE				25	04/2019	04/2019			x																																
	3	Análise técnica - NTI				3	04/2019	05/2019			x																																
	4	Análise orçamentária - PROPLADI/CPO				3	05/2019	06/2019																																			
	5	Análise de processo - CGSA/AQUISIÇÕES-CONTRATOS				25	06/2019	06/2019																																			
	6	Análise jurídica - PROCURADORIA				10	06/2019	07/2019																																			
	7	Seleção de fornecedores - CGSA/CPL				25	07/2019	08/2019																																			
	8	Emissão de empenho - CGFC				3	09/2019	10/2019																																			
	9	Pedido - DEMANDANTE				2	10/2019	11/2019																																			
	10	Recebimento - DEMANDANTE				3	11/2019	12/2019																																			
	11																																										
12																																											
	Total				100																																						
7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria		7.2 - Detalhamento			7.3 - Custo estimado		7.4 - Orçamento referente ao ano																																		
	1	Pós-Graduação		Webcam Logitech PTZ Pro 2 Características: FullHD e HD; Lente Zeiss c/ foco automático; Campo de visão de 90 graus, panorâmica de 260 graus e inclinação de 130 graus; Zoom de 10x em FullHD; Segurança Kensington, H.264 UVC 1.5 c/ SVC; Controle Remoto e controle via software a distância. Preço: R\$ 6.999,90			R\$	13,999.80	2019																																		
	2	Pós-Graduação		Microfone de Mesa Samson SA-UB1 Características: USB; Captação de 360º (3 metros); Cancelamento de ruído; Resolução de Áudio 44,1/48kHz; 16 bits, Condensador Preço: R\$ 1.180,00			R\$	2.360,00	2019																																		
	3	Pós-Graduação		Smart TV Samsung UN40NU7100G Características: Resolução 3840x2160; 3 HDMI; 2 USBs; 40" polegadas; 4K; Preço: R\$1.782,00			R\$	3.564,00	2019																																		
	4	Pós-Graduação		Placa de Vídeo NVIDIA Quadro P400 Características: Kit Low Profile; 2Gb de memória; Resolução 4096x2160; 3xHDMI; DDR5 Preço: R\$ 852,98			R\$	1.705,96	2019																																		
	5	Pós-Graduação		Pedestal para TV ELG. Características: Tvs de 32" a 75" com peso até 45kg; Bandeja Superior de apoio p/ Webcam; Bandeja inferior de Apoio para notebook; c/ rodízios; Ajuste de Altura de todos os itens; Preço: R\$1.110,00			R\$	2.220,00	2019																																		
	6	Pós-Graduação		Desktop Lenovo ThinkCentre M720S + Monitor Thinkvision T22i-10 Características: i3 8300 8a geração; 8Gb de memória, monitor de 22", HD de 1Tb Preço: R\$ 4.159,00 (item de Ata - já disponível)			R\$	8.318,00	2019																																		
	7	Pós-Graduação		Tela de projeção TES TRM-100V Características: Mae-White, 100" polegadas, instalação na parede Preço: R\$ 340,00 (item de Ata - já disponível)			R\$	680,00	2019																																		
	8	Pós-Graduação		Projetor Epson PowerLite X29 Características: 3000 lumens, 3LCD, HDMI, VGA, Ethernet Preço: R\$ 2.106,68 (item de Ata - já disponível)			R\$	4.213,36	2019																																		
	9																																										
	10																																										
11																																											
8 - Riscos do projeto	<p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros</p> <p>Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta</p> <p>Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto</p> <p>Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta:</p> <p>1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou</p> <p>2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou</p> <p>3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou</p> <p>4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p>																																										
							8.7 - Resposta ao risco																																				
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado																																			
	Falta de recurso	Bancas a distância ficam comprometidas	Custo		3	3 alto risco	Evitar																																				
Gestor do projeto	Nome	João Paulo Gois				Cargo	Pró-reitor adjunto																																				
	E-mail	joao.gois@ufabc.edu.br				Ramal	0011																																				
	Área	PROPG																																									
Suplente	Nome	Charles Morphy Dias dos Santos				Cargo	Pró-reitor																																				
	E-mail	charles.santos@ufabc.edu.br				Ramal	0011																																				
	Área	PROPG																																									
Contato para monitoramento	Nome	Kleber Ferreira				Cargo	Coordenadoria Administrativa dos Programas de Pós-graduação																																				
	E-mail	kleber.ferreira@ufabc.edu.br				Ramal	0011																																				
	Área	PROPG																																									