

Formulário PDTIC 2021-2023

Projeto: 62 Renovação de garantia e suporte técnico da rede sem fio

Dados alterados: Previsão inicial de custo;

Responsável pela alteração : Samuel Werneck

Motivo da alteração : Lançamento do custo no ano errado

Categoria do projeto:

Previsão de custo :

2021 : R\$ 0,00; 2022 : R\$ 160.000,00; 2023 : R\$ 0,00

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Participantes do projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Custos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Riscos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.