

PDTI 2018 -2020

1 - Nome do projeto	Atualização anual do software Jaws
2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto?	Atualização da atual versão do software Jaws para acessibilidade a portadores de deficiência visual.
3 - Justificativas do projeto	O Software de voz com tecnologia assistiva converte a parte textual de um computador em áudio, ou seja, ele funciona como um leitor de tela, oferecendo aos deficientes visuais autonomia no cumprimento de suas atividades profissionais e melhorando sua interação no ambiente de trabalho. A atualização da versão da ferramenta faz-se necessária para proporcionar ao servidor com deficiência visual a utilização de novas funcionalidades incorporadas na última versão do software, atendendo necessidades específicas do usuário. Ressaltamos que qualquer avanço tecnológico contribui significativamente para aumentar a produtividade de pessoas com deficiência, oferecendo condições de trabalho, no mínimo, similares às dos demais colegas.

4 - Quem são os participantes deste projeto?	Nome	Área/Setor	Papel
	Ronei Miotto	CCNH	Gerente do projeto
	Renato Correa a definir	CCNH	Fiscal Administrativo
		NTI	Fiscal Técnico

5 - Indicador financeiro	5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$)							
	5.1 - Previsão inicial	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21	
	R\$ 22.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -			
	100%							

5.3 - Observações/ justificativas	Ago/18 - Não respondeu ao pedido de monitoramento.
	Jan/19 - Não respondeu ao pedido de monitoramento.
	Jul/19 - O projeto ainda não foi iniciado, pois não há atualização disponível. Não houve andamento.
	Jan/20 - O projeto ainda não foi iniciado, pois não há recursos disponíveis para essa aquisição e ainda não há atualização do Jaws disponível.

Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto.

6 - Marcos e entregas do projeto	ID	6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho	6.2 - (%) estimado	6.3 - Cronograma estimado		6.4 - Monitoramento físico - concluído					
				Início	Término	Jul-18	Jan-19	Jul-19	Jan-20	Jul-20	Jan-21
	1										
	2										
	3										
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										
	11										
12											
		Total									

7 - Custos do projeto	ID	7.1 - Categoria	7.2 - Detalhamento	7.3 - Custo estimado	7.4 - Orçamento referente ao ano
	1	Acessibilidade	Aquisição de atualização do software Jaws anual (R\$ 7.500,00)- 3 anos	R\$ 22,500.00	
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

8 - Riscos do projeto	Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco Resposta: 1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou 2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou 3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou 4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.							
							8.7 - Resposta ao risco	
	8.1 - Se (Causa)	8.2 - Então (consequência)	8.3 - Categoria	8.4 - Probabilidade	8.5 - Impacto	8.6 - Severidade	8.7.1	8.7.2 - Como será realizado
	Não houver atualização	Não será possível novas funcionalidades e acessibilidade a alguns sistemas	Qualidade	3	2	médio risco	Aceitar	

Gestor do projeto	Nome	Ronei Miotto	Cargo	Diretor
	E-mail	direcao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	8364 / 0152
	Área	CCNH		

Suplente	Nome	Renato Correa	Cargo	Secretário
	E-mail	secretariaccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7962

	Área	CCNH		
	Nome	Ana Carolina Tonelotti Assis	Cargo	Administradora
Contato para monitoramento	E-mail	administracao.ccnh@ufabc.edu.br	Ramal	7987/7968
	Área	CCNH		