

PDTI 2018 -2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------|--|---|--|---|--|------------------------------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 1 - Nome do projeto | | Instalação de PCs com pacote Office no laboratório do Curso de Bacharelado e Pós-Graduação em Políticas Públicas da UFABC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - Qual o escopo ou finalidade deste projeto? | | Utilização para atividades de ensino, pesquisa e extensão. É necessário equipar o laboratório com mais 4 PCs (estações de trabalho), totalizando nove estações de trabalho (5 já estão no laboratório). Adicionalmente, será necessário instalar Pacotes Office nos nove PCs. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - Justificativas do projeto | | Com relação ao primeiro objetivo, de acordo com o Projeto Pedagógico, o curso deve fornecer aos alunos: "Compreensão aprofundada das relações e conflitos entre os diversos setores da sociedade, incluindo instituições governamentais, organizações não-governamentais, redes sociais, sociedade civil organizada, empresas, sindicatos, entre outros;"(Projeto Pedagógico do BPP:3). Ainda com relação ao primeiro objetivo, de acordo com o projeto pedagógico, "O aluno formado no curso será dotado de habilidades multifuncionais, cultura abrangente, conhecimentos ampliados e criatividade, o que lhe permitirá atuar em diversas áreas do setor público, da iniciativa privada e do terceiro setor." (Projeto Pedagógico do BPP:6). As atividades didáticas com utilização de produções artísticas/culturais, viabilizada pela instalação dos equipamentos auxiliarão na formação dos alunos. Por fim, a aquisição dos PCs com pacote office e sua utilização por discentes do curso atende a uma das habilidades gerais que se espera que os discentes adquiram no curso, a saber, "Entender e utilizar as novas tecnologias emergentes" (Projeto Pedagógico do BPP: 5). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - Quem são os participantes deste projeto? | | Nome | | | Área/Setor | | | Papel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Docentes do Bacharelado e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas | | | CECS | | | Docente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Discentes do Bacharelado e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas | | | CECS | | | Discente | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - Indicador financeiro | | 5.2 - Monitoramento financeiro - valor total gasto até o momento (acumulado R\$) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5.1 - Previsão inicial | | jul/18 | | jan/19 | | jul/19 | | jan/20 | | jul/20 | | jan/21 | | | | | | | | | |
| | | R\$ 14.700,00 | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | R\$ | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 - Observações/ justificativas | | Jul/18 - Não foi efetuado gasto com esse item | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jan/19 - Não respondeu à solicitação de monitoramento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jul/19 - Não respondeu à solicitação de monitoramento. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obs.: para projetos em andamento, informar os indicadores atuais do projeto (o que já foi gasto em relação ao previsto); para projetos novos, indicar como 0 (zero) o valor gasto, o que gerará 0% do previsto. Quando houver a atualização dos indicadores, será possível fazer o monitoramento do projeto, comparando as medições – atual e anterior, ao previsto. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - Marcos e entregas do projeto | | 6.1 - Estrutura de Decomposição do Trabalho | | | | 6.2 - (%) estimado | | 6.3 - Cronograma estimado | | | | 6.4 - Monitoramento físico - concluído | | | | | | | | | | | |
| | | ID | | | | | | Início | | Término | | jul/18 | | jan/19 | | jul/19 | | jan/20 | | jul/20 | | jan/21 | |
| | | 1 | | Entrega de 4 PCs | | 90 | | jul/18 | | jul/18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Instalação de 9 pacotes office nos 9 PCs do laboratório | | 10 | | jul/18 | | jul/18 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - Custos do projeto | | 7.1 - Categoria | | | | 7.2 - Detalhamento | | | | 7.3 - Custo estimado | | | | 7.4 - Orçamento referente ao ano | | | | | | | | | |
| | | 1 | | Comunidade Acadêmica | | Estações de trabalho (4) | | | | R\$ 12.000 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | | Comunidade Acadêmica | | Pacotes office (9) | | | | R\$ 2.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - Riscos do projeto | | <p>Categorias: Custo/Tempo/Qualidade/Outros</p> <p>Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta</p> <p>Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto</p> <p>Severidade: Impacto x Probabilidade; de 1 a 3 – baixo risco; de 4 a 5 – médio risco; de 6 a 9 – alto risco; de 10 a 16 – altíssimo risco</p> <p>Resposta:</p> <p>1 - Evitar o risco, mudando o plano do projeto para eliminar o risco, ou</p> <p>2 - Transferir o risco, ou trocar a consequência da ocorrência, se houver, com um terceiro, como, por exemplo, contratar um seguro, ou</p> <p>3 - Mitigar o risco, ou trabalhar para reduzir a probabilidade de ocorrência do risco e os seus possíveis impactos, ou</p> <p>4 - Aceitar o risco, ou assumir a possibilidade de ocorrência do risco, traçando um Plano de Contingência para ativação nas ocorrências.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8.1 - Se (Causa) | | 8.2 - Então (consequência) | | | | 8.3 - Categoria | | 8.4 - Probabilidade | | 8.5 - Impacto | | 8.6 - Severidade | | 8.7 - Resposta ao risco | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8.7.1 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8.7.2 - Como será realizado | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor do projeto | | Nome Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo | | | | Cargo Professor Adjunto II | | | | Ramal 23206387 | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-mail adalberto.azevedo@ufabc.edu.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Área CECS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suplente | | Nome Carolina Gabas Stuchi | | | | Cargo Professora Adjunta I | | | | Ramal 6400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-mail carolina.stuchi@ufabc.edu.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Área CECS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contato para monitoramento | | Nome Carolina Gabas Stuchi | | | | Cargo Professora Adjunta I | | | | Ramal 6400 | | | | | | | | | | | | | |
| | | E-mail carolina.stuchi@ufabc.edu.br | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Área CECS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |