



Elaboração do PDTI 2021 - 2023

Apresentação CETIC 14/05/2020

O que é a elaboração?

Macro etapas



- 1. Preparação** – consiste nas definições do que será, prazos, equipe, planos de trabalho, estratégias e diretrizes para a elaboração do PDTI;
- 2. Diagnóstico** – elabora os levantamentos de necessidades, avalia as possibilidades e avalia o último PDTI;
- 3. Planejamento** – solicita e avalia projetos, planeja as ações de pessoal e orçamentária, elabora planos de risco, avalia as possibilidades de sucesso, elabora o mapa estratégico, elabora e aprova a minuta do documento.

CRONOGRAMA



23/04/2020 a 31/05/2020

Estrutura

1.1 Definir a abrangência e o período do PDTI

1.2 Definir a equipe de elaboração do PDTI

1.3 Elaborar o plano de trabalho do PDTI (PT-PDTI)

1.4 Descrever a metodologia de elaboração do PDTI

1.5 Identificar e reunir os documentos de referência

1.6 Identificar princípios e diretrizes

1.7 Aprovar o plano de trabalho do PDTI

1.8 Definir o modelo de projeto

Consolidar os textos e materiais produzidos para o PDTI

CRONOGRAMA

Preparação

Diagnóstico

Planejamento

01/06/2020 a 15/07/2020

Estrutura

2.1 Avaliar os resultados Planejamento de TI anterior

2.2 Analisar o Referencial Estratégico da área de TI

2.3 Analisar a Organização da TI

2.4 Realizar Análise SWOT da TI

2.5 Apresentar os resultados de monitoramento do PDTI anterior

2.6 Elaborar questionário de necessidades

2.7 Consolidar o Inventário de necessidades (questionário)

2.8 Alinhar as Necessidades de TI às Estratégias da UFABC

2.9 Aprovar o Inventário de Necessidades

Apresentar andamento do PDTI no CETIC

CRONOGRAMA

Preparação

Diagnóstico

Planejamento

16/07/2020 a 18/11/2020

Estrutura

3.1 Atualizar critérios de priorização

3.2 Priorizar as necessidades inventariadas

3.3 Definir metas e ações

3.4 Planejar a execução das ações

3.5 Planejar ações de pessoal

3.6 Planejar Orçamento das Ações

3.7 Identificar os fatores críticos de sucesso


3.8 Elaborar o plano de gestão de riscos


3.9 Elaborar mapa estratégico do NTI

3.10 Consolidar a Minuta do PDTI

3.11 Publicar o PDTI

CRONOGRAMA - RESUMO





Obrigado!