

Grupo: Dados do projeto ou ação

| | |
|---|--|
| Nome do projeto | PROEC - Apresentações Audiovisuais |
| Objetivo Estratégico | Ampliar o alcance dos projetos de extensão e cultura para a sociedade |
| Eixo | Extensão |
| Escopo do projeto | Disponibilizar aos projetos ferramentas audiovisuais para desenvolvimento de atividades e apresentações em eventos (fora de salas). |
| Justificativas do projeto | As ações de extensão produzem muitos produtos audiovisuais e demandam equipamentos para realização de apresentações e divulgação das atividades desenvolvidas. A Proec possui equipamentos diversos para filmagem e necessita de equipamentos para projeção em espaços onde não há estrutura disponível como as salas e auditórios da UFABC. |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2021] | R\$ 11.115,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2022] | R\$ 11.115,00 |
| Previsão inicial de custo (R\$) [Estimativa por ano em R\$] [2023] | R\$ 11.115,00 |
| Data de início do projeto | 2021-01-04 00:00:00 |
| Data estimada de fim do projeto | 2023-12-22 00:00:00 |

Grupo: Papéis e responsabilidades

| | |
|---|---------------------------------|
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Nome] | Priscila Carvalho Dalviasom |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][E-mail] | priscila.carvalho@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Gerente][Área] | PROEC/DA |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Nome] | Marco Aurelio dos Santos Miguel |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][E-mail] | marco.miguel@ufabc.edu.br |
| Responsáveis pelo projeto [Suplente][Área] | PROEC/DA |

Grupo: Metas e indicadores

| | |
|---|-------------------------------|
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Meta] | 100% das ações atendidas |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Prazo de cumprimento] | 31/12/2021 |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor esperado] | 100% |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor de tolerância] | 100% |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Tipo de valor] | Unidade |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Indicador] | Quantidade de ações atendidas |
| | |

| | |
|---|---|
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Polaridade do Indicador] | Quanto maior a quantidade de ações e produtos maior a necessidade do item |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Responsável] | Leonardo José Steil |
| Meta e indicador relacionado ao projeto [Valor atual do indicador] | 0% |

Grupo: Marcos e entregas do projeto

| | |
|---|--|
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Etapas do projeto] | Planejamento e Liberação do Orçamento |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Responsável] | Priscila Carvalho |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Data de início] | 04/01/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [1] [Data de fim] | 31/03/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Etapas do projeto] | Abertura de Processo e Finalização da Compra |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Responsável] | Priscila Carvalho |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Data de início] | 01/04/2021 |
| Estrutura de decomposição do trabalhoAdicionar Remove [2] [Data de fim] | 22/12/2023 |

Grupo: Custos do projeto

| | |
|--|---|
| Custos por itemAdicionar Remove [1][Item] | PROJETOR IMAGEM |
| Custos por itemAdicionar Remove [1][Custo estimado] | R\$ 11.000,00 |
| Custos por itemAdicionar Remove [1][Ano do Orçamento] | 2021 |
| Custos por itemAdicionar Remove [2][Item] | Apresentador multimídia, distância mínima: 15 m, frequência: 2,4 ghz, compatibilidade: windows 98 se , me , 2000 , xp, fonte alimentação: 2 pilhas aaa, características adicionais: usb e sem fio |
| Custos por itemAdicionar Remove [2][Custo estimado] | R\$ 115,00 |
| Custos por itemAdicionar Remove [2][Ano do Orçamento] | 2021 |
| Custos por itemAdicionar Remove [3][Item] | PROJETOR IMAGEM |
| Custos por itemAdicionar Remove [3][Custo estimado] | R\$ 11.000,00 |
| Custos por itemAdicionar Remove [3][Ano do Orçamento] | 2022 |
| Custos por itemAdicionar Remove [4][Item] | Apresentador multimídia, distância mínima: 15 m, frequência: 2,4 ghz, compatibilidade: windows 98 se , me , 2000 , xp, fonte alimentação: 2 pilhas aaa, características adicionais: usb e sem fio |
| | |

| | |
|---|---|
| Custos por itemAdicionar Remover [4][Custo estimado] | R\$ 115,00 |
| Custos por itemAdicionar Remover [4][Ano do Orçamento] | 2022 |
| Custos por itemAdicionar Remover [5][Item] | PROJETOR IMAGEM |
| Custos por itemAdicionar Remover [5][Custo estimado] | R\$ 11.000,00 |
| Custos por itemAdicionar Remover [5][Ano do Orçamento] | 2023 |
| Custos por itemAdicionar Remover [6][Item] | Apresentador multimídia, distância mínima: 15 m, frequência: 2,4 ghz, compatibilidade: windows 98 se , me , 2000 , xp, fonte alimentação: 2 pilhas aaa, características adicionais: usb e sem fio |
| Custos por itemAdicionar Remover [6][Custo estimado] | R\$ 115,00 |
| Custos por itemAdicionar Remover [6][Ano do Orçamento] | 2023 |

Grupo: Riscos do Projeto

| | |
|---|--|
| Risco [Se (causa ou ameaça)] | Não aquisição do item Projeto |
| Risco [Então (consequência)] | Afeta nas atividades desenvolvidas pelas ações |
| Risco [Categoria do risco] | qualidade e operacional |
| Avaliação do risco [Impacto] | 4 |
| Avaliação do risco [Probabilidade] | 4 |
| Avaliação do risco [Severidade:] | 16 |
| Resposta ao risco [Opção de tratamento do risco] | Locação de Equipamentos |
| Resposta ao risco [Como será realizado?] | Realização de locação de equipamentos |
| Deseja incluir mais um risco? | Não |
| Deseja incluir mais um risco? | Não |