

Formulário PDTIC 2021-2023

Projeto: 49 Continuidade da Implantação do Sistema Integrado de Gestão - SIG

Dados alterados: Custos do projeto;

Responsável pela alteração : Rafael Rondina

Motivo da alteração : Alteração do valor previsto para desembolso no ano de 2023 - de R\$ 308.000,00 para R\$ 310.568,73, conforme foi aprovado em reunião do CETIC realizada em 15/03/2023.

Categoria do projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Participantes do projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Custos do projeto

Item	Custo estimado	Ano do orçamento
Previsão de custo - estimativa por ano	R\$ 310.568,73	2023

Riscos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.