

Formulário PDTIC 2021-2023

Projeto: 55 Equipamentos para videoconferência, aulas práticas

Dados alterados: Nome do Projeto; Escopo; Previsão inicial de custo; Custos do projeto;

Responsável pela alteração : Bruna Sousa Bueno

Motivo da alteração : Precisamos incluir um equipamento para realização de atividades de audiovisual também com intuito de expansão, para isso, precisamos revisar escopo e os custos do projeto.

Novo nome do projeto:Equipamentos para videoconferência e atividades de audiovisual

Categoria do projeto:

Qual é a categoria do projeto?

Aquisição de equipamentos

Esses equipamentos são para expansão, reposição ou manutenção do parque de TI? :

Expansão;

Qual é a quantidade estimada em caso de expansão?

12

Qual a abrangência dos equipamentos?

O número acima se refere à quantidade de itens diferentes a serem adquiridos. Na lista anexa, contém as especificações de cada item e a quantidade total. Trata-se de um projeto para equipar duas salas de reuniões para videoconferência (uma em São Bernardo e outra em Santo André) que poderão ser utilizadas por toda comunidade acadêmica e uma estrutura para realização de atividades audiovisuais que será utilizada pela Divisão Administrativa do CMCC.

Escopo do projeto:

Material para uso em reuniões acadêmicas e administrativas em geral, como de coordenações, colegiados e plenárias de cursos, da direção de centro com outros docentes e representantes de unidades administrativas, bancas de projetos de graduação, e outros. Além disso, parte do material poderá ser utilizado em algumas disciplinas com requisitos específicos, como psicofísica. Por fim, a estrutura para realização de atividades audiovisuais que hoje são executadas pela Divisão Administrativa do CMCC e que por não dispor dos materiais adequados, acabam levando muito mais tempo para realização, quando comparado ao tempo que será utilizado com a estrutura TIC adequada.

Previsão de custo :

2021 : R\$ 6.773,03; 2022 : R\$ 24.250,00; 2023 : R\$ 0,00

Papéis e responsabilidades

Responsáveis pelo projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Participantes do projeto:

Nenhum dado alterado nesta seção.

Metas e indicadores

Formulário PDTIC 2021-2023

Nenhum dado alterado nesta seção.

Marcos e entregas do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.

Custos do projeto

Item	Custo estimado	Ano do orçamento
Câmera videoconferência	R\$ 15.000,00	2022
Fone de Ouvido	R\$ 1.100,00	2021
Conjunto atualização de microcomputador	R\$ 559,02	2021
Conjunto atualização de microcomputador	R\$ 250,00	2022
Cabo extensor	R\$ 128,00	2021
Televisor	R\$ 2.478,14	2021
Televisor	R\$ 7.000,00	2022
Gravador	R\$ 2.000,00	2022
Bateria	R\$ 2.507,87	2021
Workstation	R\$ 13.000,00	2022
Monitor	R\$ 1.100,00	2022

Riscos do projeto

Nenhum dado alterado nesta seção.