


LND 2025



PDP 2025



Etapa 1

01/08 a 07/08

Atualização
usuários/
validadores PDP

Comunicado aos
dirigentes



Etapa 2

08 e 09/08

Comunicação e
orientação do
processo

SUGEPE e chefias junto
às equipes



Etapa 3

12/08 a
28/08

Identificação de
necessidades

Chefias junto às equipes



Etapa 4

29/08 e
30/08

Análise das
necessidades

SUGEPE



Etapa 5

02/09 a
13/09

Validação das
necessidades

Dirigente da Área



Etapa 6

16/09 a
25/09

Análise e
detalhamento de
soluções

SUGEPE



Etapa 7

até 30/09

Aprovação e envio
do PDP

Autoridade máxima
da UFABC